



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/76-38/2022.

Szám: 30/2022.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Nóti Attila városfejlesztési referens
Horváthné Winkler Klára pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése

(TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2017.07.03-2018.11.26.

Az igényelt támogatás összege: 110.656.075,- Ft

Saját forrás összege: 710.781,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 111.366.856,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése

(TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.04.03-2019.07.25.

Az igényelt támogatás összege: 136.480.672,- Ft

Saját forrás összege: 36.242.157,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 172.722.829,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

Pumpapálya építése Balatonfűzfőn

(AOFK-1.2.1-21-2021-00010)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 19.979.000,- Ft

Saját forrás összege: 19.979.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.958.000,- Ft.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Építés	39 158 000	19 579 000	19 579 000	19 579 000
Műszaki ellenőrzés	800 000	400 000	400 000	400 000
Mindösszesen	39 958 000	19 979 000	19 979 000	19 979 000

2021. 12. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 17-én teljesítettük. 2022. 02. 04-én megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést. A Támogatói Okirat 2022. 02. 04-én hatályba lépett. Az eredményes beszerzési eljárást követően 2022. 03. 24-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület-átadásra 2022. 04. 28-án került sor. 2022. 05. 26-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2022. 06. 02-án megtörtént a műszaki átadás. Jelenleg a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló összeállítása van folyamatban.

Futópálya építése a balatonfüzfői Városi Stadionban

(AOFK-1.1.1-21-2021-00008)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 20.000.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 40.000.000,- Ft.

2021. 12. 15-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem volt. 2022. 01. 27-én formailag befogadták pályázatunkat. 2022. 04. 01-jén pályázatunk elutasításra került a rendelkezésre álló keret kimerülése okán.

Műjégpálya Balatonfüzfőn

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.12.15.

Az igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 5.000.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A műjégpálya bérlésére 2022. 03. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. 2022. 03. 23-án pályázatunk visszavonásra került, amelynek indoka az, hogy az önkormányzat számára nagy terhet jelentene az 50%-os önerő biztosítása, illetve a fenntartási időszakban keletkező költségek.

Fentiek okán a 47/2022. (02. 17.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése szükséges.

Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn

(KEHOP-1.2.1-18-2018-00230)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2019.09.01-2021.09.28.

Az igényelt támogatás összege: 6.025.076,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.025.076,- Ft.

A projektet 2021. 09. 28-ig megvalósítottuk. 2021. 10. 28-án benyújtottuk a záró elszámolást és a záró szakmai beszámolót, a hiánypótlást 2022. 05. 10-én teljesítettük. A záró elszámolási csomag Támogató által 2022. 05. 16-án jóváhagyásra került. A projektet 2022. 05. 17. napjával fenntartásba helyezték.

A balatonfüzfői víziközmű hálózat hatékonyságnövelő fejlesztése (KEHOP-2.1.11.)

A Képviselő-testület 2022. áprilisi ülésén a lejárt határozatok között jelentést tettünk, hogy ennek a pályázatnak a benyújtására nem volt lehetőség, mert a konzorcium létrehozása a víziközmű szolgáltatóval nem történt meg, továbbá a 30% mértékű önerő nem volt biztosítható. Emiatt a 201/2021. (06. 29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése szükséges.

A Fövenyfürdő fejlesztése Balatonfüzfőn (STR-2021-087)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.03.01-2022.05.31.

Az igényelt támogatás összege: 15.140.680,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 15.140.680,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében Fövenyfürdőt kívánjuk tovább fejleszteni és új szolgáltatásokat bevezetni: automata öntözőrendszer telepítése, evezős mentőkatamarán és napvitorlák beszerzése, valamint akadálymentes vízi bejáró (hidraulikus medencelift) telepítése.

2022. 01. 13-án ismételten benyújtottuk a pályázatot, de ezúttal akadálymentes vízi bejáróval. A hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük. 2022. 02. 15-én tisztázó kérdések érkeztek, amelyekre a válaszokat 2022. 02. 21-én megküldtük. Pályázatunkat 2022. 03. 07-én elutasították az alábbi indokokkal:

- A tervezett fejlesztés nem igazolja, hogy megeremti a lehetőséget a Bejárható Magyarország programhoz történő kapcsolódáshoz. A támogatást kérelmező a Bejárható Magyarország programhoz való kapcsolódást alátámasztásaként nyilatkozatában a kerékpáros jármód fejlesztését jelölte meg, azonban az ezt alátámasztó fejlesztés sem az adatlapon sem a költségtervben nem kerül alátámasztásra. Továbbá, a támogatást kérelmező a tisztázó kérdésre adott válaszában is megerősíti, hogy jelen fejlesztés sem kerékpáros, sem vízi jármód fejlesztését nem tartalmazza.
- A fejlesztés szezon meghosszabbító jellege bemutatása nem került bemutatásra. A Pályázó nyilatkozik, hogy jelen projekt keretében megvalósítandó fejlesztések nem szezonhosszabbító jellegűek. Bemutatja, hogy a strandon már számos olyan korábbi fejlesztés található, amely által a szezon kitolódik. A Felhívás 4.4.1 pontja szerint amennyiben a szöveges értékelési szempontok közül a projektjavaslat bármely szempont esetén „nem megfelelt” értékelést ér el, a támogatási igény elutasításra kerül.

A fővenyfürdői csúszdák felújítása Balatonfüzfőn (TFC-BA-1.1.2-2019-2020-00002)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.04.01-2020.06.18.

Az igényelt támogatás összege: 66.240.576,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 66.240.576,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.08.13-2025.08.13.

A projektet 2020. 06. 18-án megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

(KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2015.06.29-2015.12.18.

Az igényelt támogatás összege: 437.972.122,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 437.972.122,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2017.02.14-2022.02.14.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. évében van. 2022. 02. 14-én benyújtottuk a záró Projekt Fenntartási Jelentést, amelynek elfogadására várunk jelenleg.

Klímaparát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-31/2021)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.05.02-2022.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 19.057.753,- Ft

Saját forrás összege: 10.261.867,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.319.620,- Ft.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Saját forrás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Tervezés	198 120	198 120	128 778	69 342	69 342
Műszaki ellenőrzés	550 000	550 000	357 500	192 500	192 500
Építés	28 571 500	28 571 500	18 571 475	10 000 025	10 000 025
Mindösszesen	29 319 620	29 319 620	19 057 753	10 261 867	10 261 867

2021. 11. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük. 2022. 03. 22-én megkaptuk az értesítést, miszerint pályázatunkat támogatják. A Támogatási Szerződés 2022. 05. 03-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 05. 25. és 2022. 06. 07. között lefolytattuk. A Képviselő-testület a 2022. június 23-i ülésén dönt a beszerzési eljárás eredményéről. Amennyiben az eljárás eredményesen zárul, megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

Klímaparát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-E-15/2021)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.03.01-2022.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 11.407.140,- Ft

Saját forrás összege: 7.604.760,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 19.011.900,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db elektromos szívó- és seprőgép beszerzésére kerül sor.

2021. 11. 03-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 11. 16-án teljesítettük. Pályázatunkat 2022. 03. 25-én forráshiány miatt elutasították.

A balatonfűzfői Tobruki Strand innovatív fejlesztése

(Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szabadvízi strandok fejlesztési program III. ütem, ET-2019-02-022)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.05.04-2021.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 5.933.300,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.933.300,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2017.02.14-2022.02.14.

A projekt tartalma: A projekt keretében egységes arculati **tájékoztató rendszer** került kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű **öltözőkabin** létesült.

Az alábbi eszközök kerültek kihelyezésre a Tobruk Strandon:

- 1 db családi és akadálymentesített öltözőkabin,
- 1 db információs tábla strandszabályzattal, piktogramokkal és hőmérsékletet jelző táblával,
- 1 db információs tábla hirdetésekhez,
- 1 db ártábla,
- 1 db tábla, ami jelzi a segélyhívó telefonszámokat, a nyitva tartást és hőmérsékletet,
- 1 db strand jelzőtábla,
- 2 db irányjelző,
- 1 db zászló Balatonfüzfő felirattal,
- 200 db munkaruha,
- 14 db tábla a bejárat főépületre,
- 2 db forgatható, kétoldalas, hajókötéllel akasztható tábla.

A projektet 2021. 06. 30-ig megvalósítottuk. 2021. 07. 09-én benyújtottuk a záró kifizetési igénylést és a záró szakmai beszámolót, amelyet 2022. 03. 04-én elfogadtak.

A Tobruk Strand fejlesztése Balatonfüzfőn

(STR-2021-026)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.03.01-2022.05.31.

Az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 30.000.000,- Ft.

2021. 12. 16-án benyújtottuk a pályázatot. 2021. 12. 22-én pályázatunkat elutasították akadálymentesítés nem teljesítése miatt. 2021. 12. 23-án kifogást nyújtottunk be, de amikor megtudtuk, hogy újra benyújthatjuk a pályázatot, 2022. 01. 10-én kértük pályázatunk és kifogásunk visszavonását.

A Tobruk Strand fejlesztése Balatonfüzfőn

(STR-2021-085)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.03.01-2022.05.31.

Az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 30.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Tobruk Strand bejárat főépületének teteje épült volna meg a Balatonfüzfő, 1024/24 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon és egy akadálymentes vízi bejáró (hidraulikus medencelift) létesült volna.

2022. 01. 13-án ismételten benyújtottuk a pályázatot, de ezúttal akadálymentes vízi bejáróval. A hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük. 2022. 02. 15-én tisztázó kérdések érkeztek, amelyre válaszul 2022. 02. 24-én kértük pályázatunk visszavonását.

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)
(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.05.02-2020.05.07.

Az igényelt támogatás összege: 199.056.489,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 199.056.489,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
(EFOP-1.5.2-16-2017-00015)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.03.06-2020.06.05.

Az igényelt támogatás összege: 244.914.894,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 244.914.894,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.02.19-2024.02.19.

A projektet 2020. 06. 05-ig megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Tér-Zene Program Balatonfűzfőn

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Tér-Zene program, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0099)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 7.500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 7.500.000,- Ft.

A projekt tartalma: Klasszikus-, jazz- és világzenei produkciók (30 alkalom).

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 06. 29-én lépett hatályba. A hangosításra vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérlésére vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- Cserta Balázs, Szabó Dániel
- Szokolay Dongó Balázs, Fábri Géza
- Urbán Orsi, Révész Richárd
- Razvaljajeva Anasztázia, Környei Miklós
- Razvaljajeva Anasztázia, Környei Miklós
- Micheller Myrtil, Pintér Tibor
- Sentimento Vonósnégyes
- Szőke Nikoletta, Gyárfás István
- Napfonat
- Debussy NOW! - Razvaljajeva Anasztázia, Harcsa Veronika, Fenyvesi Márton
- Hurdy Gang

- Koós-Hutás Áron-Horváth Márk
- Four Bones Quartet
- Kristály Quartet
- Szirtes Edina Mókus
- Padam - Kárász Eszter sanzonestje Edith Piaf emlékére
- Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara
- Kákics zenekar koncertje
- In2ity Zenekar
- Fúvószenekari koncert
- Eszter-lánc mesezenekar
- Folkfonics akusztik
- Reneszánsz muzsika reneszánsz jelmezben
- Veszprém Café
- ifj. Szerényi Béla – Zimber Ferenc duó
- Vintage Dolls
- Horváth Ákos – Nagy Róbert duó
- Kuna Vali és testvérei

Megrendelt programok:

- Girincsi Fruzsina & Takács Dániel duó
- Nagy Lili duó
- Duo Corde

Felhasználható támogatás összege: bruttó 28.507 Ft.

A programok megvalósítását követően benyújtásra kerül a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló.

Tér-Zene Program II. Balatonfüzfőn

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Tér-Zene program, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-C-22, EMT-TE-B-C-22-0064)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Klasszikus, világzenei és jazz zenei és ének produkciók (30 alkalom).

2021. 11. 29-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2022. 02. 24-én megkaptuk a támogatási döntést. 7.500.000 Ft-ot igényeltünk, de 5.000.000 Ft támogatást ítéltek meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett. A programok összeállítása jelenleg folyamatban van.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés a Vágfalvi Ottó Művelődési Házban

(Kulturális bérfejlesztés támogatásához történő igénybejelentésre, KBFT-E-22, KBFT-E-22-2538)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.01.01-2022.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 4.460.426,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.460.426,- Ft.

A projekt tartalma: A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése.

2022. 01. 17-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 17-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2022. 02. 16-án lépett hatályba.

Tobruki Juniális Balatonfűzfőn

(NMI pályázat)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.06.14-2022.04.30.

Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.000.000,- Ft.

2021. 08. 24-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 10. 01-jén hatályba lépett. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 02. 09-én előzetes ellenőrzésre benyújtottuk. A végleges pénzügyi és szakmai beszámoló 2022. 03. 21-én benyújtásra került, amelynek elfogadására várunk jelenleg.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ Községi Ház épületének karbantartásának és a dolgozók bérének támogatása

(NMI pályázat)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2021.11.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében laptop került beszerzésre, továbbá a Községi Házban folytak villanyszerelési munkák és elkészült a bárpult, a fali lámpák, valamint a karnisok és függönyök is felszerelésre kerültek. A projektben a művelődési ház dolgozóinak bér- és járulékköltségei is elszámolásra kerültek.

A megállapodást 2021. 09. 17-én megkötöttük a Nemzeti Művelődési Intézettel. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 01. 18-án benyújtottuk.

A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése

(LEADER pályázat, 3024975213)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.11.12.

Az igényelt támogatás összege: 9.544.661,- Ft

Saját forrás összege: 49,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.544.710,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.12.16-2025.12.16.

A projektet 2020. 11. 12-ig megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Községi kemence építése a balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren

(LEADER pályázat)

Az igényelt támogatás összege: 12.426.650,- Ft

Saját forrás összege: 4.454.390,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 16.881.040,- Ft.

A pályázat kétfordulós: először a projektötletet szükséges benyújtani, majd a támogatási kérelmet. A projektötletet 2021. 11. 18-án benyújtottuk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület felé és 2021. 11. 19-én megkaptuk a támogató elnökségi határozatot. A támogatási kérelmet szükséges összeállítani és az MVH pályázati felületére feltölteni. Ennek akadálya az, hogy a tervezett községi kemence építése engedélyköteles, de az elkészült terv

alapján nem kaptuk meg a hatóságtól engedélyt. A terv átdolgozása szükséges, majd engedélyeztetni kell az építési hatósággal és utána nyújtható be a pályázat.

A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki feladatellátási helyének fejlesztése

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. BM pályázat, 485 934)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.09.29.

Az igényelt támogatás összege: 29.632.470,- Ft

Saját forrás összege: 9.877.490,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.509.960,- Ft.

A projekt tartalma: A Radnóti utcai óvodában a lapostető víz- és hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, 2 csoportszoba festése, burkolása és a belső helyiségek festése.

2020. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett, csupán adategyeztetés. A miniszteri döntés 2020. 09. 23-án született meg, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 09. 30-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 09. 29-én a kivitelezés befejeződött. 2022. 02. 24-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 06. 01-jén teljesítettük. Jelenleg a beszámoló elfogadására várunk.

A balatonfüzfői Petőfi Sándor és Nagy László utca felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. BM pályázat, 519 265)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.09.01-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 12.436.856,- Ft

Saját forrás összege: 12.436.856,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 24.873.712,- Ft.

2021. 03. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 04. 07-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 06-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 08. között eredményesen folytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 15-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 28-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. Jelenleg a szakmai és pénzügyi beszámoló összeállítása van folyamatban.

A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvoda udvarának eszközfejlesztése

(2019. évi Magyar Falu Program, 3021133186)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.10.07.

Az igényelt támogatás összege: 4.999.998,- Ft

Saját forrás összege: 454.652,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.454.650,- Ft.

2019. 09. 09-én benyújtottuk a pályázatot. 2019. 11. 07-én értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2019. 11. 11-én hatályba lépett. Az árubeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás 2020. 02. 17-én eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő megkezdte az óvodai játszótésközzök gyártását, a leszállításra 2020. 10. 07-én került sor. Az elszámolást és a beszámolót 2020. 10. 28-án benyújtottuk. 2021. 02. 24-án hiánypótlás érkezett, amelyben Támogató kérte a 3 db beszerzett óvodai játszótésközzre vonatkozó érvényes megfelelőségi tanúsítványt. Szállítótól kértük, de csak olyan tanúsítványokat tudott rendelkezésre bocsátani, amelyek érvényessége lejárt. Ezután a TÜV Rheinland InterCert Kft.-hez fordultunk és kértük, hogy haladéktalanul szíveskedjenek

elvégezni az eszközök tanúsítását, különben Balatonfűzfő Város Önkormányzata 4.999.998 Ft összegű vissza nem térítendő hazai támogatástól fog elesni. A TÜV-től azt a választ kaptuk, hogy a Szállító 2020. 08. 12-én valóban megrendelte tőlük a játszótéri eszközeinek a tanúsítását, azonban az ehhez szükséges dokumentációkat az eszközökről nem küldte meg. Szállítót ismételten kértük, hogy soron kívül küldje meg TÜV-nek a szükséges dokumentumokat a tanúsítványok kiállításához, hogy teljesíteni tudjuk az elszámolásunk hiánypótlását.

Jelenleg a megfelelőségi tanúsítványokra várunk.

A balatonfűzfői Öveges József szakközépiskola és a fiú kollégium közötti járda felújítása
(2020. évi Magyar Falu Program, 3081068741)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.01.01-2021.03.17.

Az igényelt támogatás összege: 4.968.399,- Ft

Saját forrás összege: 4.702.048,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.670.447,- Ft.

2020. 05. 06-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2020. 07. 09-én értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 07. 14-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2021. 01. 26-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 02. 08-10-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezési munkálatok 2021. 03. 17-én befejeződtek. 2021. 05. 06-án benyújtottuk az elszámolást és a beszámolót, amelyet Támogató 2022. 02. 28-án jóváhagyott.

Munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn

(2020. évi Magyar Falu Program, 3085790772)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.01.04-2021.01.29.

Az igényelt támogatás összege: 14.909.235,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.909.235,- Ft.

2020. 06. 03-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2020. 08. 26-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 08. 26-án hatályba lépett. A szállítók kiválasztása megtörtént. A 10 db kismotor szállítása 2020. 10. 26-án megtörtént (4 db fűkasza, 1 db motorfűrész, 1 db egykezes motorfűrész, 2 db sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfűjő). A 4 db erő- és munkagépet – a kis traktort, a mulcsozót, a hótólópajzsot és a függesztett fűnyírót – 2021. 01. 29-én szállították le. Az elszámolást és beszámolót 2021. 03. 16-án benyújtottuk. A hiánypótlást 2021. 09. 13-án, a hiánypótlás kiegészítést 2021. 09. 28-án teljesítettük. Jelenleg annak elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephelyének fejlesztése
(2020. évi Magyar Falu Program, 3109643765)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.10.27.

Az igényelhető támogatás összege: 48.290.110,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 48.290.110,- Ft.

Költség típus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Műszaki terv	381 000	381 000	381 000	0
Kiviteli terv	1 943 100	1 943 100	1 943 100	0
Eszközök és felszerelések beszerzése	2 498 471	2 498 471	2 498 471	0
Építés	44 427 428	42 927 539	42 927 539	1 499 889
Műszaki ellenőrzés	749 999	540 000	540 000	209 999
Mindösszesen	49 999 998	48 290 110	48 290 110	1 709 888

2020. 09. 04-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2020. 09. 25-én teljesítettük. 2020. 11. 06-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 11. 06-án hatályba lépett. Az óvodai eszközök beszerzése 2021. 05. 07-én befejeződött. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 10. 27-én a kivitelezés befejeződött. 2021. 12. 15-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük, amelynek elbírálására várunk jelenleg.

Belterületi utak felújítása Balatonfűzfőn

(2021. évi Magyar Falu Program, iratazonosító: 3279997730)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 39.885.850,- Ft

Saját forrás összege: 4.993.946,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 44.879.796,- Ft.

A projekt tartalma:

- 8175 Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő városrész, a 400 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Balaton utca** (hossza 269 méter, szélessége 4 méter, területe 1200 m²) és a 1613 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Mámatető utca** (hossza 181 méter, szélessége 3,9 méter, területe 785 m²),
- 8184 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep városrész, az 1495/264 hrsz.-ú ingatlanon meglévő ú. **Vöröskő utca** (hossza 166 méter, szélessége 5,2 méter, területe 1045 m²),
- 8175 Balatonfűzfő, Tobruk városrész, az 1360 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Berzsenyi Dániel utca** (2. szakasz hossza 83 méter, szélessége 3,3 méter, területe 380 m², 1. szakasz hossza 62 méter, szélessége 3,5 méter, területe 285 m²) és az 1037/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Eötvös József utca** (hossza 86 méter, szélessége 3,5 méter, területe 405 m²).

Összesen 847 méter hosszú, 4100 m² területű út felújítása.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez geodéziai felmérés és tervezési alaptérkép készítése	145 000	145 000	145 000	0
A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez tervezői közreműködés	570 000	570 000	570 000	0
Műszaki ellenőrzés	640 000	585 000	585 000	55 000
Építés	43 579 796	38 585 850	38 585 850	4 993 946
Mindösszesen	44 934 796	39 885 850	39 885 850	5 048 946

2021. 04. 27-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 04-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 25. és 2022. 02. 18. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 25-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 08-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. Jelenleg az elszámolás és a beszámoló összeállítása van folyamatban.

A balatonfüzfői Jókai Parkban található játszótér fejlesztése

(2021. évi Magyar Falu Program, 3282415078)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.03.08.

Az igényelt támogatás összege: 4.923.790,- Ft

Saját forrás összege: 53.213,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.977.003,- Ft.

A projekt tartalma: 1 db háromtornyú játszóvár, 2 db pihenőpad és 1 db hulladékgyűjtő beszerzése és telepítése.

2021. 05. 05-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 13-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 09-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 21. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 27-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 03. 08-án a kivitelezés befejeződött. Az elszámolást és a beszámolót 2022. 04. 20-án benyújtottuk, amelynek elfogadására várunk jelenleg.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése

(2021. évi Magyar Falu Program, 3284892468)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.08.02-2023.04.19.

Az igényelt támogatás összege: 24.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 4.902.198,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.902.197,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítését kívánjuk megvalósítani, amely magában foglalja az öntöttvas radiátorok cseréjét és a fűtési csőrendszer egy részének cseréjét, az új fűtési hőközpont kialakítását az emeleten és 2 db új gázkészülék beépítését.

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 19-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 26. és 2022. 02. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 23-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. Jelenleg folynak a kivitelezési munkálatok.

A fűzfőgyártelepi rendelők felújítása Balatonfűzfőn

(2021. évi Magyar Falu Program, 3284735301)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2023.07.15.

Az igényelt támogatás összege: 99.999.331,- Ft

Saját forrás összege: 70,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 99.999.401,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep városrészen működő II. számú felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi ellátásnak helyet adó rendelők, valamint az ugyanitt működő védőnői tanácsadó felújítását, korszerűsítését kívánjuk megvalósítani a 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2. szám alatti 1495/88/A/5 és 1495/88/A/7 hrsz.-ú ingatlanon.

Költségtypus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Tervezés	800 000	800 000	800 000	0
Kiviteli terv	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
Műszaki ellenőrzés	1 193 800	1 193 800	1 193 800	0
Közbeszerzés	1 193 800	1 193 800	1 193 800	0
Építés (háziorvosi, házi gyermekorvos)	73 080 245	73 080 245	73 080 245	0
Építés (védőnő)	9 124 754	9 124 754	9 124 754	0
Építés összesen	82 204 999	82 204 999	82 204 999	0
Eszközbekzerzés	10 796 802	10 796 732	10 796 732	70
Mindösszesen	99 999 401	99 999 331	99 999 331	70

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 27-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. Az együttes engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt elkészítő tervezőre vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 11. és 2021. 08. 23. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 27-én megkötöttük a tervezési szerződést. A tervek 2021. 10. 28-án elkészültek.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást kétszer eredménytelenül folytattuk le. Jelenleg folyamatban van a 3. közbeszerzési eljárás, amelyben 2022. 06. 14-én történik az ajánlatok bontása. Amennyiben érkezik olyan ajánlat, amelyből a projekt megvalósítható, a Képviselő-testület a 2022. 06. 23-i zárt ülésén döntést tud hozni az eljárás eredményéről.

Ha a közbeszerzési eljárás eredményes lesz, 2022 nyarán megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

Ha sikerül a kivitelezőt kiválasztani, megindítható a műszaki ellenőri tevékenység ellátására és az orvosi eszközök megvásárlására irányuló beszerzési eljárás is.

A felelős állattartás elősegítése Balatonfűzfőn

(2021. évi Magyar Falu Program, 3295813139)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.10.01-2022.09.10.

Az igényelt támogatás összege: 1.251.900,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.251.900,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében kezelt állat (ebek) száma: 17 db

A projekt keretében kezelt állat (macskák) száma: 129 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma (ebek) külön megjelölve a hím és nőstény állatokat: hím 3 db, nőstény 4 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma (macskák) külön megjelölve a hím és nőstény állatokat: hím 32 db, nőstény 51 db

Vesztség elleni védőoltás száma (ebek): 8 db

Vesztség elleni védőoltás száma (macskák): 46 db

Transzponderrel (mikrochip) történő jelölés száma az ebek esetében: 2 db.

2021. 07. 15-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 10-én hatályba lépett. 2021. 09. 14-én a támogatás átutalásra került az állatorvos részére, aki a kezelt állatokkal a projekt végén elszámol az önkormányzat felé. Ezután benyújtjuk az elszámolást és a beszámolót a Támogató felé.

A balatonfüzfi belterületi utak felújítása

(2022. évi Magyar Falu Program, 3344618531)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2023.09.30.

Az igényelt támogatás összege: 44.991.525,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 44.991.525,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében az alábbi belterületi utak kerülnek felújításra:

- Fűzfőgyártelep városrészben: az 1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Nike körút** Gagarin utcai (Uszoda utcai) csomópontjától a Fűzfő tér elágazásig tartó 400 méteres szakasza (felület: 3055 m², szélesség: 6-6,5 m).
- Tobruk városrészben: az 1128 hrsz.-ú ingatlanon található **Széchenyi utca** 190 méteres szakasza (felület: 635 m², szélesség: 3 m).
- Fűzfőfürdő városrészben: a 885 hrsz.-ú ingatlanon található **Kossuth Lajos utca** 300 méter hosszú szakasza (felület: 910 m², szélesség: 3 m).

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Építés	42 491 025	42 491 025	42 491 025	0
Közmű szakfelületek (egyéb költség)	190 500	190 500	190 500	0
Építés összesen	42 681 525	42 681 525	42 681 525	0
Műszaki ellenőrzés	580 000	580 000	580 000	0
Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége)	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0
Mindösszesen	44 991 525	44 991 525	44 991 525	0

2022. 02. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 02. 08-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amit a Képviselő-testület a 2022. június 23-i zárt ülésén tárgyal.

A Radnóti utcai óvoda fejlesztése Balatonfűzfőn

(2022. évi Magyar Falu Program, 3347148695)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2024.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 55.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 14.156.162,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 69.156.162,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Tobruk városrészben található, a 8175 Balatonfűzfő, Radnóti Miklós utca 26. szám alatti, 1139/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda fejlesztését kívánja megvalósítani a **belső kiszolgáló és szociális helyiségek átalakításával, az épületgépészet korszerűsítésével és új villamos hálózat kialakításával.**

2022. 02. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 02. 16-án teljesítettük. 2022. 04. 28-án értesítést kaptunk, miszerint pályázatunkat tartaléklistára helyezték a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt.

Kommunális eszközök beszerzése Balatonfűzfőn

(2022. évi Magyar Falu Program, 3342382588)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2023.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 10.874.166,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.874.166,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db homlokrakodó és 2 db sósóró kerül beszerzésre.

Költség típus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Eszközbeszerzés (1 db homlokrakodó, 2 db sósóró)	10 578 161	10 578 161	10 578 161	0
Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége)	296 005	296 005	296 005	0
Mindösszesen	10 874 166	10 874 166	10 874 166	0

2022. 01. 24-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A szállító kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 05. 12. és 2022. 05. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 05. 23-án megkötöttük az adásvételi szerződést. A munkagépek beszerzése jelenleg folyamatban van.

Interaktív galaxis programsorozat a Balaton Csillagvizsgálóban

(Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, OC-MUV/3-2021/860033)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.02.01-2022.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 40.983.010,- Ft

Saját forrás összege: 7.620.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 48.603.010,- Ft.

A projekt tartalma: Az interaktív galaxis programsorozatunk egyedi előadásokból és csillagászati, planetológiai, meteoritikai bemutatásokból álló kulturális programsorozat és ennek megvalósításához szükséges eszközök (3D-s mozi) beszerzése.

2021. 10. 29-én benyújtottuk az ötletpályázatot, ami 2021. 11. 09-én továbbjutott. 2021. 12. 10-én benyújtottuk a projekttervet, amit 2022. 02. 07-én elutasítottak az alábbi indokkal:

„A döntést a VEB2023 Zrt. Bíráló Bizottsága a rendelkezésre álló keret nagysága és a pályázati felhívás elvárásainak összefüggésében hozta meg. A jó és támogatható célok mellett a projekt nem eléggé kidolgozott, a 2022-es megvalósulás nem alátámasztott. Mint azt a pályázat beadását megelőző konzultációkon is jeleztük, ahhoz, hogy a pályázatban megfogalmazott célok valóban elérhetőek legyenek (miszerint a térség egy kiemelt, új kulturális-ismeretterjesztő attrakciójává váljon a csillagvizsgáló) sokkal nagyobb léptékű beruházások lennének szükségesek, amelyek jóval túlmutatnak az EKF támogatás keretein. A pályázatban megfogalmazott projekt az értékelők és a Bíráló Bizottság megítélése szerint nem tudna olyan színvonalú helyszínt és olyan nagyságú célcsoportot bevonni, amely az igényelt támogatási összeggel arányos volna.”

Interaktív galaxis programsorozat a Balaton Csillagvizsgálóban

(Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, OC-MUV/4-2022)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.09.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 29.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Az interaktív galaxis programsorozatunk egyedi előadásokból és csillagászati, planetológiai, meteoritikai bemutatásokból álló kulturális programsorozat és ennek megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.

2022. 05. 11-én benyújtottuk az ötletpályázatot, amit 2022. 05. 24-én elutasítottak az alábbi indokkal:

„A rendelkezésre álló források korlátozottsága és az ötletterv nem elég egyértelmű illeszkedése miatt a terv nem kapott támogatást.”

Balatonfüzfő értékeinek bemutatása és megőrzése

(Hungarikum pályázat)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.05-2023.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 2.450.400,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.450.400,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfüzfő Város Értéktárában szereplő települési értékek, valamint az Értéktár munkáját bemutató, 2 000 db, 64 oldalas kiadvány elkészítése: szerkesztése, lektorálása, nyomdai munkálatai, kiadása kerül megvalósításra. A kiadványt a Balatonfüzfői Értéknappal keretei között (várhatóan 2023. március) mutatjuk be a lakosság és a sajtó számára.

2022. 02. 02-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2022. 06. 01-jén pályázatunkat elutasították forráshiány miatt.

Kutyafuttató létesítése Balatonfűzfőn

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.09.30.

Saját forrás összege: 2.867.268,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.867.268,- Ft.

Projekt tartalma: Kutyafuttató kialakítása a Városházával szembeni közparkban.

A projekt megvalósítása az önkormányzat saját forrásából történik. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 03. 16. és 2022. 03. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 04. 01-jén megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 05. 16-án átadtuk a Kivitelezőnek. Hamarosan megkezdődnek a kivitelezési munkálatok.

Bauhaus stílusú épület kialakítása Balatonfűzfőn

Projekt tartalma: Cél a 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan és a Fűzfő tér felújítása és vonzóvá tétele a lakosság számára.

Nyertes pályázat esetén 75 napos természetbeni támogatást kapunk interdiszciplináris szakértőktől.

A támogatási kérelmet 2022. 05. 23-án benyújtottuk. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér épületenergetikai korszerűsítése

(TOP Plusz 2.1.1-21)

A projekt tervezett tartalma:

- Homlokzati falak hőszigetelése 20 cm vastagságban,
- Tető hőszigetelése 30 cm vastagságban,
- Nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelési képességű, 3 rétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra,
- Fűtőkorszerűsítés,
- ~50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

Becsült beruházási költség: bruttó 155.000.000 Ft.

A projekt szerinti ÜHG fajlagos érték: 2.986.996 Ft/CO₂ egyenérték (t).

A Projekt Terv és mellékletei, valamint a műszaki tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárást 2022. 05. 27. és 2022. 06. 08. között eredményesen lefolytattuk. A Képviselő-testület 2022. 06. 23-i ülésén dönt az eljárás eredményéről, ezután megkezdődhet a tervezés és a támogatási kérelem összeállítása.

A fűzfőgyártelepi óvoda építése

(TOP_Plusz-3.3.1-21)

A projekt tervezett tartalma: A régi elbontása és új óvoda építése.

2021. 11. 26-án tervező elkészített egy tanulmánytervet, amelyből kiderült, hogy csak az építési költségek bruttó 760.000.000 Ft-ot tesznek ki, a teljes projekt költségvetése bruttó 850.000.000 Ft lenne. Az igényelhető támogatás azonban bruttó 500.000.000 Ft.

Balatonfüzfőn a Fűzfőgyártelep és Tobruk városrészek csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

(TOP_Plusz-1.2.1-21)

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges, de jelenleg a tervezők túlterheltek.

A pályázat benyújtásához szükséges műszaki és egyéb dokumentumok a következők:

- A rendelkezésre áll 2015. és 2016 évi Koncepció Terv átdolgozása és aktualizálása a bírálati szempontoknak megfelelően
- Projekt-előkészítő Tanulmány (PET)
- PET mellékletei:
 - Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési szövetben (térkép);
 - A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (az egyes műszaki beavatkozások méretarányos térképen történő megjelölésével)
 - Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, fényképek, egyéb igazoló dokumentumok)
 - Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció
 - Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok
 - Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők)
- Integrált Településfejlesztési Stratégia vagy településfejlesztési terv (amennyiben rendelkezésre áll)
- Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez (ITVT)
- Települési Vízkárelhárítási Terv
- A Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) illetékes Szakmai Bizottságának a szakmai koncepcióra vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye.

Az igényelhető támogatás 800.000.000 Ft, de a két településrész csapadékvíz-elvezetésére nem lenne elegendő. Ráadásul a rendelkezésre álló forrás összege 1.686.000 Ft.

Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn

A tobruki csónakkikötő fejlesztése Balatonfüzfőn

Közcélú hajó kikötő kialakítása a Fűzfői-öbölben

(TOP_Plusz-1.1.3-21)

A két kikötő tervezése meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, a nettó 15 millió Ft-ot, ezért a tervező kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési eljárást 2022. 04. 28-án megindítottuk, az ajánlatok beérkeztek, a hiánypótlás és a bírálat megtörtént. A Képviselő-testület a 2022. június 23-i zárt ülésén dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről. Ezután megkezdődik mindkét kikötő tervezése, majd a tervek engedélyeztetése.

A balatonfüzfői József Attila utca korszerűsítése

(TOP_Plusz-1.2.3-21)

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges az együttes engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a Megalapozó dokumentum elkészítése.

A Megalapozó dokumentum elkészítőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 05. 18. és 2022. 05. 25. között lefolytattuk. A Képviselő-testület a 2022. június 23-i ülésén dönt a beszerzési eljárás eredményéről.

A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 06. 08-án megindítottuk, az ajánlattételi határidő 2022. 06. 15. 14:00 óra. Amennyiben beérkezik mindhárom árajánlat, a Képviselő-testület a 2022. június 23-i ülésén dönthet a beszerzési eljárás eredményéről.

A balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló élményközpontú fejlesztése (TOP_Plusz-1.1.3-21)

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges műszaki tervek és a Projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítése. Jelenleg egyeztetések zajlanak a Veszprém Megyei Önkormányzattal azzal kapcsolatban, hogy benyújtható-e a projektünk a kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése jogcímre, tekintettel arra, hogy a Balaton Csillagvizsgáló csak helyi védett épület, nem pedig kulturális örökség-helyszín. Ezt még tisztázni szükséges.

A VÁGFALVI OTTÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

Kulturális programok a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központban

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0102)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 8.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 8.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfői Nyári Zenés Esték, Szeleburdi családi sorozat, Gerley Mihály színházi sorozat.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A hangosításra vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérlésére vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- László Attila
- KEREC PEREC TÁRSULAT - Furfangos Királykisasszony bábelőadás
- Hahó Együttes
- Ünnepek KörSzín - LÁTHATATLAN LEKVÁR
- Udvaros Dorottya önálló estje
- Bereczki Zoltán
- KL Színház és a Magamura Alkotóműhely - Sárkányölő Sebestyén
- Cimbora Produkció - Békakirály
- Télországi Kaland gyermekszínházi előadás és Vidám operett műsor
- Németh Patrícia
- Irinyi János Általános Iskola Diákjai
- Erox Martini
- Nyáry Krisztián irodalmi est, író-olvasó találkozó biztosítása

- Détár Enikő és Sztárek Andrea – „A nő” című előadás
- „Zenével írt történelem” Egyesület – „Talpra Petőfi!” című műsora
- Lukács Sándor – „Barangolás a költészet világában” című műsora
- Pokorny Lia és Elek Ferenc – Válogatás című előadása
- Joós Tamás énekmondó műsora - Violin király és Hanga királykisasszony
- HEMO Winner Versenytánc Egyesület fellépése
- Marvel Gyerekműsor
- Papdi Alíz fellépése

Megrendelt programok:

- Gesarol Együttes - 2022.06.17.
- Kollányi Zsuzsi - 2022.06.25.
- Berkes Gabriella és Tarján Pál fellépése 2022.06.25.
- Pintácsi Viktória Gyermekműsora - 2022.06.25.
- Hangária Együttes - 2022.06.25.

Felhasználható támogatás összege: bruttó 105.617 Ft.

A programok megvalósítását követően benyújtásra kerül a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló.

A balatonfüzfői Községi Ház infrastrukturális fejlesztése

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistéleptülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-21, EMT-TE-B-B-21-0007)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.999.999,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfüzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 8175 Balatonfüzfő, József Attila utca 14. szám alatti, 723/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Községi Ház (új nevén **Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér**) mintegy 300 m²-nyi épületrészének fejlesztése valósul meg.

Az alábbi felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- Irodák/öltözők burkolása, festése,
- a belső és külső nyílászárók cseréje,
- a nagyteremben lambéria bontása, tapéta pótlása, cseréje és festése,
- a lépcsőház, közlekedő burkolása, festése,
- a földszinti zuhanyzó, WC, raktár, teakonyha, szélfogó burkolása, festése,
- a Községi Ház villanyszerelési munkái,
- lámpatestek elhelyezése,
- fő elosztó szabványosítása.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A kivitelezők kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 10. 04. és 2021. 10. 13. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevőkkel 2021. 10. 20-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadásra került a kivitelezőknek 2021. 10. 27-én, illetve 11. 27-én. 2022. 02. 28-án a nagyterem vonatkozásában részlegesen visszavettük a munkaterületet. 2021. 04. 20-án a kivitelezés befejeződött. 2022. 05. 30-án benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót. Jelenleg annak elfogadására várunk.

III. Katonadalos találkozó, Község és gyári kultúra - 100 év lenyomata Balatonfüzfőn

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése, 205107/129, A2027/N7190)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.08.14-2021.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

2021. 06. 15-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatási Szerződés 2021. 10. 25-én hatályba lépett. 2022. 01. 21-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót, a hiánypótlást 2022. 04. 20-án teljesítettük, amelynek elbírálására várunk jelenleg.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-22, EMT-TE-B-B-22-0005)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 15.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 15.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: a Művelődési Ház elavult villamoshálózatának felújítása, riasztórendszer kiépítése kameratechnikával kiegészítve.

2021. 11. 25-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. Pályázatunkat formailag befogadták, de jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfüzfő kulturális programjai

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-22, EMT-TE-B-A-22-0069)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Füzfőfürdői Zenés Esték, a Kávéházi Estek és a Tobruki Családi Nap sorozat létrehozása.

2022. 03. 25-én megkaptuk a támogatási döntést. 15.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 10.000.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett. A programok összeállítása jelenleg folyamatban van.

Nép Hagyományok Fesztivál Balatonfüzfő

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 2. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése, A2029/N3845)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.15-2022.06.15.

Az igényelt támogatás összege: 500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 500.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balatonfüzfőn működő néphagyományokkal foglalkozó civil csoportok és több a régióból meghívott művészeti alkotó, előadó, közreműködésével a helyi és környékbeli, valamint az idelátogató, átutazó lakosság, a néphagyományok iránt érdeklődők számára szeretnénk egy 2 napos fesztivált szervezni.

2022. 02. 16-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2022. 05. 09-én megkaptuk a támogatási döntést. 1.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 500.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra.

Szavakkal és szavak nélkül

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 4. Pályázati cél: A hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalmi, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése, A2029/N3742)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.05.01-2022.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: A tervezett rendezvény sorozat keretében két színpadi műfajt szeretnénk közelebb hozni a nagydímműhöz. Ezek a prózai színház műfaja és a táncművészet, a színpadi mozgás, mint kifejező eszköz.

2022. 02. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 03. 08-án teljesítettük. 2022. 05. 09-én pályázatunkat elutasították az alábbi indokkal:

„A Közművelődés Kollégiumához benyújtott pályázatokat a Kollégium elbírálta. A támogatott pályázatok körét a beadott pályázatok mennyisége és minősége, valamint a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg együttesen határozta meg. Mindezeket figyelembe véve a benyújtott pályázat támogatására nincs lehetőség.”

A Balaton Dalkör szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2022)

Az igényelt támogatás összege: 1.100.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.100.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör 4 alkalommal történő népdal tanítása.

2022. 05. 19-én benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A Hímző Műhely szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022)

Az igényelt támogatás összege: 500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 500.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Hímző Műhely anyagbeszerzése.

2022. 05. 20-án benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfüzfői nyugdíjasok közösségépítő programjai

(„Idősek klubja” tevékenységet Magyarországon ellátó szervezetek által megvalósításra kerülő közösségépítő kulturális programok támogatása , A2030/N1502)

Az igényelt támogatás összege: 950.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 950.000,- Ft.

A projekt tartalma: Programok szervezése a balatonfüzfői nyugdíjasok szabadidejének színvonalas és minőségi eltöltése érdekében. Színház és múzeumlátogatások.

2022. 05. 30-án benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Arculatfejlesztési pályázat 2021.

(Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére, VI/622-2/2022)

Az igényelt támogatás összege: 999.999,- Ft

Saját forrás összege: 100.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.099.999,- Ft.

2021. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2022. 02. 24-én hatályba lépett. A projekt 2022. 03. 18-án megvalósult. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2022. 05. 16-án benyújtásra került. A hiánypótlást 2022. 05. 30-án teljesítettük. Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK jelenleg **nincs** folyamatban lévő pályázata.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Balatonfüzfő, 2022. június 8.



Szanyi Szilvia
polgármester

Határozati javaslatok:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (..) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által kiírt, az **Országos Műjégpálya Program** pályázati felhívás keretében a „**Műjégpálya Balatonfüzfőn**” című projektjére benyújtott pályázatát **vi**sszavonja és a 47/2022. (02. 17.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (..) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „**Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására**” című, KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívás keretében „**A balatonfüzfői víziközmű hálózat hatékonyságnövelő fejlesztése**” tárgyú projektjére nem nyújt be pályázatot és a 201/2021. (06. 29.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal.


Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (..) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztatókat elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal.

Olvastam:


Soltész Attila
jegyző 



Balatonfüzfő Közös Önkormányzati Hivatal

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901
e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Balatonfüzfő Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2022 FEBR 22	
Szám:	10/839-3/22	Melléklet: —
Előszám:	—	Utószám: —
		Előadó: J.A.

K I V O N A T

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 17. napján tartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

47/2022. (02. 17.) Kt. határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által kiírt, az **Országos Műjépgálya Program** pályázati felhívás keretében a „Műjépgálya Balatonfüzfőn” című projektjére.

Képviselő-testület a pályázat keretében a műjépgálya bérlése vonatkozásában, a **bruttó 10.000.000,- Ft** összköltségű projektekre **bruttó 5.000.000,- Ft** összegű, 50% intenzitású, **vissza nem térítendő támogatást** igényel és **bruttó 5.000.000,- Ft** összegű, 50% intenzitású, **saját forrást** (önrészt) biztosít.

Képviselő-testület vállalja a bérelt műjépgálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését.

Képviselő-testület vállalja, hogy évi minimum 90 napig üzemelteti szezonálisan a műjépgályát.

Képviselő-testület vállalja, hogy a nevelési-oktatási intézmények számára ingyenes használatot biztosít nevelési-oktatási időben.

Képviselő-testület vállalja, hogy az elkészült műjépgálya átadására sajtónyilvános eseményt szervez.

Képviselő-testület vállalja, hogy a pálya üzemeltetését legkésőbb 2022. december 15. napig megkezdi.

Képviselő-testület vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2022. március 11.

Balatonfüzfő, 2022. február 17.

A kivonat hitelül:

Szórádiné Fülöp Elza
titkársági ügyintéző





Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2021 JÚL 27
Szám:	400/1919-3/20
Melléklet:	—
Előadó:	—

K I V O N A T

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június. 29. napján tartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

201/2021. (06.29.) Kt. Határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívás keretében „A balatonfüzfői víziközmű hálózat hatékonyságnövelő fejlesztése” tárgyú projektjére.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtása érdekében a lehetséges konzorciumi tagokkal (DRV Zrt.) való tárgyalások megkezdésére.

Képviselő-testület 70% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel és abban az esetben hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtására, ha a 30% mértékű önerő az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból biztosítható.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2022. március 31.

Balatonfüzfő, 2021. június 29.

A kivonat hitelül:



Halász Ibolya Lilla
titkársági ügyintéző