



## Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900  
e-mail: [polgarmester@balatonfuzfo.hu](mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu)

KRID azonosító: 155289379

Ügyiratszám: bal/124-19/2025.

Szám: 7/2025.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Nóti Attila városfejlesztési referens

### ELŐTERJESZTÉS

#### A Képviselő-testület 2025. március 20-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI**

##### **A fűzfőgyártelepi óvoda építése**

Az engedélyezi terv elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll, 2027. 07. 14-ig érvényes. A kiviteli terv elkészítése kapcsán a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás került volna lefolytatásra 2024. I. és II. negyedévében, de Képviselő-testület a 2024. április 9-i rendkívüli ülésén ezt levette a napirendről.

2024. 06. 03-án kormányzati támogatás iránti kérelem került megküldésre a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé. A Belügyminisztérium Köznevelési Helyettes Államtitkárától azt a választ kaptuk, hogy a központi költségvetés nem tartalmaz új óvoda épület támogatására fedezetet, továbbá kísérjük figyelemmel az európai uniós pályázatok esetleges újranyitását, megjelenését.

##### **Az Árpád utcai óvoda bővítése tornaszobával**

Az eredményes szerzési eljárást követően 2023. 11. 03-án aláírásra került a tervezési szerződés az engedélyeztetésre alkalmas együttes építési engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére. A terv 2024. szeptember végén elkészült, az építési engedélyt 2024. 09. 17-én megkaptuk, ami 4 évig, 2028. 09. 17-ig érvényes. Amint pályázati lehetőség nyílik, a terv birtokában tudunk élni a lehetőséggel.

##### **A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése**

(TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2017.07.03-2018.11.26.

Az igényelt támogatás összege: 110.656.075,- Ft

Saját forrás összege: 710.781,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 111.366.856,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.

### **A balatonfűzfői Városháza fűtéskorszerűsítése**

A kivitelezéshez szükséges terv rendelkezésre áll, annak pontosítása szükséges. Amint rendelkezésre áll a projekt megvalósításához szükséges fedezet, az eredményes (köz)beszerzési eljárást követően megindulhatnak a kivitelezési munkálatok.

### **A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)**

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.04.03-2019.07.25.

Az igényelt támogatás összege: 136.480.672,- Ft

Saját forrás összege: 36.242.157,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 172.722.829,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

### **Művelődési Ház felújítása**

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.03.09-2023.12.14.

Saját forrás összege: 9.838.212,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.838.212,- Ft.

A projekt keretében a művelődési ház alagsori helyiségeiben a falfelületek vakolás valósult meg. Felújításra kerültek az ifjúsági klub vizesblokkjai (női és férfi mosdó), 8 db beltéri ajtó cseréje valósult meg. Az ifjúsági klubban sor került válaszfal bontására, padló- és faljavításra, vakolásra, aljzatkiegyenlítésre, járólap- és csempeburkolat készítésére, valamint lábazati csempeaszegély készítésre.

A 2025. évben a felújítást folytatni kívánja az önkormányzat a villanyszerelési és festési munkálatok elvégzésével, valamint bárpult készítésével.

### **Művelődési Ház villamos hálózatának korszerűsítése**

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 05. 10-én aláírásra került a tervezési szerződés a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezés jelenleg folyamatban van.

### **Pumpapálya építése Balatonfűzfőn**

(AOFK-1.2.1-21-2021-00010)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.02.05-2022.06.02.

Az igényelt támogatás összege: 19.893.067,- Ft

Saját forrás összege: 19.893.066,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.786.133,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.11.05-2027.11.05.

| Költség típus       | Igényelt támogatás (bruttó, Ft) | Felmerült költségek (bruttó, Ft) | Elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft) | Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Fel nem használt támogatás (bruttó, Ft) |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Építés              | 19 579 000                      | 39 091 133                       | 39 091 133                          | 19 545 567                                 | 19 545 566                              | 33 433                                  |
| Műszaki ellenőrzés  | 400 000                         | 695 000                          | 695 000                             | 347 500                                    | 347 500                                 | 52 500                                  |
| <b>Mindösszesen</b> | <b>19 979 000</b>               | <b>39 786 133</b>                | <b>39 786 133</b>                   | <b>19 893 067</b>                          | <b>19 893 066</b>                       | <b>85 933</b>                           |

2021. 12. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 17-én teljesítettük. 2022. 02. 04-én megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést. A Támogatói Okirat 2022. 02. 04-én hatályba lépett. Az eredményes beszerzési eljárást követően 2022. 03. 24-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2022. 04. 28-án került sor. 2022. 05. 26-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2022. 06. 02-án megtörtént a műszaki átadás. 2022. 06. 22-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót, amely Támogató által 2022. 11. 04-én elfogadásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Ebben az évben és a következő 2 évben évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt kell szervezni a pumpapályán. A rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt az éves fenntartási jelentéssel együtt kell eljuttatni Támogató részére.

Az első ingyenes rendezvényt a Magyar Sport Napján, 2023. 05. 06-án 16 órától tartottuk nagy sikerrel, amely egyben a pumpapálya megnyitó ünnepsége is volt.

A második rendezvényt 2023. 09. 16-án 10 órai kezdettel tartottuk „Szezonzáró lazulás” címmel.

A harmadik rendezvényt 2024. 05. 06-án 15 órai kezdettel tartottuk „Szezonnyitó vadulás” címmel.

A negyedik rendezvény 2024. 09. 28-án került volna megrendezésre „Szezonzáró lazulás” címmel, de a rossz időjárás miatt elmaradt, amit pótolni kell a 2025. évben.

Az ötödik rendezvényt 2025 májusában tartjuk.

#### **Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn** (KEHOP-1.2.1-18-2018-00230)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2019.09.01-2021.09.28.

Az igényelt támogatás összege: 6.025.076,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.025.076,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17.

A projektet 2021. 09. 28-ig megvalósítottuk. 2021. 10. 28-án benyújtottuk a záró elszámolást és a záró szakmai beszámolót, a hiánypótlást 2022. 05. 10-én teljesítettük. A záró elszámolási csomag Támogató által 2022. 05. 16-án jóváhagyásra került. A projektet 2022. 05. 17. napjával fenntartásba helyezték. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

#### **A fővenyfürdői csúszdák felújítása Balatonfűzfőn** (TFC-BA-1.1.2-2019-2020-00002)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.04.01-2020.06.18.

Az igényelt támogatás összege: 66.240.576,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 66.240.576,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.08.12-2025.08.12.

A projektet 2020. 06. 18-án megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. évében van.

### **Klímabarát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn**

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-31/2021)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.06.27-2022.10.28.

Az igényelt támogatás összege: 19.057.753,- Ft

Saját forrás összege: 14.723.092,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 33.780.845,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.04.12-2028.04.12.

| <b>Költség típus</b> | <b>Felmerült költségek (bruttó, Ft)</b> | <b>Elszámolható költségek (bruttó, Ft)</b> | <b>Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)</b> | <b>Saját forrás összege (bruttó, Ft)</b> | <b>Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)</b> |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tervezés             | 198 120                                 | 198 120                                    | 128 778                                           | 69 342                                   | 69 342                                         |
| Műszaki ellenőrzés   | 550 000                                 | 550 000                                    | 357 500                                           | 192 500                                  | 192 500                                        |
| Építés               | 33 032 725                              | 33 032 725                                 | 18 571 475                                        | 14 461 250                               | 14 461 250                                     |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>33 780 845</b>                       | <b>33 780 845</b>                          | <b>19 057 753</b>                                 | <b>14 723 092</b>                        | <b>14 723 092</b>                              |

2021. 11. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük. 2022. 03. 22-én megkaptuk az értesítést, miszerint pályázatunkat támogatják. A Támogatási Szerződés 2022. 05. 03-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2021. 05. 25. és 2022. 06. 23. között eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 01-jén megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 07. 14-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezés 2022. 08. 25-én elérte az 50%-os műszaki készlettségi fokot. 2022. 10. 25-én Kivitelező készrejelentett. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022. 10. 28-án került sor. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 11. 09-én benyújtottuk. A hiánypótlást 2023. 01. 19-én teljesítettük. A támogatás kifizetését megelőzően, 2023. 03. 02-án Támogató helyszíni ellenőrzést tartott a projekt helyszínén. Támogató előírta a rovarhoteleket tartó oszlopok rögzítését, továbbá a tornaeszközök esetében vagy az oszlopok beton-acél kapcsolatú rögzítését, vagy annak kivitelező általi dokumentálását, hogy milyen favédő anyaghasználattal biztosították a gombásodás elleni védelmet. A határidő 2023. 03. 31. A helyszíni ellenőrzésből adódó hiánypótlást 2023. 03. 23-án teljesítettük. A pénzügyi és szakmai beszámolót Támogató 2023. 04. 11-én elfogadta.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

### **Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn**

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-E-15/2021)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.03.01-2023.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 11.407.140,- Ft

Saját forrás összege: 12.214.860,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 23.622.000,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.05.18-2028.05.18.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db elektromos szívó- és seprőgép beszerzésére került sor.

2021. 11. 03-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2011. 11. 16-án teljesítettük. Pályázatunkat 2022. 03. 25-én forráshiány miatt elutasították.

2022. 08. 09-én támogatási döntés született, amelynek értelmében 11.407.140 Ft támogatásra váltunk jogosulttá. Ezt a pályázatot a BFT első körben forráshiány miatt nem tudta támogatni, azonban 2022 júliusában egy település lemondott a számára korábban biztosított támogatási lehetőségről. A BFT a felszabadult forrás összegének igénybevételét lehetővé tette a pályázati felhívás X. Eljárásrend 6. pontja szerint, a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában (döntési listában) a következő helyen álló pályázó számára.

A Támogatási Szerződés 2022. 08. 29-én hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás 2022. 12. 15-én eredményesen zárult. Az adásvételi szerződés 2022. 12. 30-án aláírásra került. A gép leszállítása 2023. 04. 04-én megtörtént. 2023. 04. 12-én benyújtottuk a pénzügyi és szakmai beszámolót, amit 2023. 05. 17-én hiánypótlás nélkül elfogadtak.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

### **Klímaparát elektromos járművek beszerzése Balatonfűzfőn**

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-19/2022)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.09.01-2024.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 29.709.100,- Ft

Saját forrás összege: 12.470.521,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 42.179.621,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében 2 db elektromos kisteherautó billenthető platóval, lenyitható, magasított oldalfallal és 1 db elektromos önjáró, nagy nyomású kézi- és útfelület mosó kétkerekű kísérőkocsival beszerzésére kerül sor.

2023. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2023. 03. 03-án teljesítettük. 2023. 06. 16-án a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján értesültünk, hogy pályázatunkat támogatják. A Támogatói Okirat 2023. 08. 25-én aláírásra került.

Az elektromos járművekre vonatkozóan a nyilvános előzetes piaci konzultáció 2023. 11. 02. és 2023. 11. 13. között lefolytatásra került. Beérkeztek a Gazdasági szereplőktől a műszaki leírással, a szerződéses feltételekkel, az alkalmassági követelményekkel és az értékelési szempontokkal kapcsolatos vélemények, észrevételek és javaslatok.

A szállító kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. 11. 22. és 2024. 01. 16. között eredményesen zárult. Az adásvételi szerződések 2024. 01. 30-án, illetve 31-én megkötésre kerültek. Az elektromos kézi- és útfelület mosó leszállítása 2024. 03. 21-én, az 1 db elektromos kisteherautó leszállítása pedig 2024. 06. 27-én történt.

A beérkezett árajánlatok alapján – a 2024. évi költségvetésbe betervezett önerő biztosításával – lehetőség nyílt a pályázat keretében egy újabb elektromos kisteherautó beszerzésére. A módosítási igényt a Támogató felé 2024. 02. 05-én benyújtottuk. A hiánypótlást 2024. 03. 01-jén teljesítettük. A Támogatói Okirat módosítása 2024. 03. 08-án megtörtént.

A szállító kiválasztására először nyilvános előzetes piaci konzultációt kellett lefolytatni, ami 2024. 04. 09. és 2024. 04. 22. között megtörtént.

A közbeszerzési eljárás 2024. 05. 16. és 2024. 06. 20. között eredményesen zárult. Az adásvételi szerződés 2024. 07. 03-án megkötésre került. Az elektromos kisteherautó leszállítása 2024. 10. 15-én megtörtént.

### **A balatonfűzfői Tobruki Strand innovatív fejlesztése**

(Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szabadvízi strandok fejlesztési program III. ütem, ET-2019-02-022)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.05.04-2021.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 5.933.300,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.933.300,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.01.01-2026.12.31.

A projekt tartalma: A projekt keretében egységes arculati **tájékoztató rendszer** került kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű **öltözőkabin** létesült.

Az alábbi eszközök kerültek kihelyezésre a Tobruk Strandon:

- 1 db családi és akadálymentesített öltözőkabin,
- 1 db információs tábla strandszabályzattal, piktogramokkal és hőmérsékletet jelző táblával,
- 1 db információs tábla hirdetésekhez,
- 1 db ártábla,
- 1 db tábla, ami jelzi a segélyhívó telefonszámokat, a nyitva tartást és hőmérsékletet,
- 1 db strand jelzőtábla,
- 2 db irányjelző,
- 1 db zászló Balatonfüzfő felirattal,
- 200 db munkaruha,
- 14 db tábla a bejárat főépületre,
- 2 db forgatható, kétoldalas, hajókötéllel akasztható tábla.

A projektet 2021. 06. 30-ig megvalósítottuk. 2021. 07. 09-én benyújtottuk a záró kifizetési igénylést és a záró szakmai beszámolót, amelyet 2022. 03. 04-én elfogadtak.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

#### **A balatonfüzfői Tobruk Strand főépületének tetőépítése**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2024.02.06-2024.10.20.

Saját forrás összege: 59.142.752,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 59.142.752,- Ft.

A projekt keretében a Tobruk Strand főépületének tetőépítése (201 m<sup>2</sup>) valósul meg, emellett szükséges a villámvédelem kiépítése is.

A közbeszerzési eljárás 2023. 10. 27. és 2024. 01. 16. között eredményesen lezajlott. A vállalkozási szerződés aláírására 2024. 01. 24-én került sor. A munkaterület átadás 2024. 02. 06-án történt. A műszaki átadás-átvételre 2024. 07. 31-én került sor. Használatbavételi engedélyt azért nem kaptunk, mert a tető emberi tartózkodásra még nem alkalmas. 2023. 09. 12-től számított 6 éven belül kell befejezni a beruházást, 2029. 09. 12-ig!

A Tobruk Strand tornyán lévő fa csúcsdíz cseréjét a Füzfői Vagyonkezelő Kft. elvégezte.

#### **Gyalogátkelőhelyek építése**

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt tartalma:

1. helyszín: 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 16. **Városi Stadion főbejáratánál** létesítendő gyalogátkelőhely tervezése,

2. helyszín: 8184 Balatonfüzfő, Nike körúti **virágbolt felett** (a buszpályaudvar feletti kereszteződésnél) létesítendő gyalogátkelőhely tervezése,

3. helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút, **Nitrokémia Zrt. II. sz. portájánál** (felső buszmegállóknál) létesítendő gyalogátkelőhely tervezése.

A Balatonfűzfő, Nike körúti 3 (három) gyalogátkelőhely műszaki tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan 2022. 07. 19-én aláírásra került a tervezési szerződés. A tervek 2022. 08. 24-én elkészültek. Megkezdődtek a közlekedési hatósággal az egyeztetések annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárás zökkenőmentesen lefolytatásra kerülhessen.

A 3 gyalogátkelőhely közvilágítási kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére 2022. 10. 11-én írtuk alá a tervezési szerződést. A közvilágítási tervek 2023. 06. 14-én elkészültek.

Pályázati lehetőség ritkán nyílik kizárólag gyalogátkelőhely megépítésére, de ha mégis, terv birtokában tudunk élni a lehetőséggel.

### **Irinyi-Gagarin utca összekötő út építése Balatonfűzfőn** **A balatonfűzfői Gagarin utcai parkolók építése**

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2022. 05. 31-én aláírásra került a tervezési szerződés az „Irinyi-Gagarin utca összekötő út építése Balatonfűzfőn” című projektben az építési engedélyezési terv elkészítésére. A terv 2022. 08. 15-én elkészült.

Az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a rendezési terv módosítása szükséges.

2023. 03. 21-én aláírásra került a tervezési szerződés a balatonfűzfői Gagarin utcai parkolók tervezésére. A terv 2023. 09. 18-án elkészült.

Az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a rendezési terv módosítása szükséges, ami folyamatban van.

A rendezési terv mielőbbi módosítása érdekében, 2025. 02. 07-én megrendelésre került a „Balatonfűzfő, 1495/404 hrsz.-ú ingatlan területén az Irinyi János és Gagarin utcák közötti átkötő út és személygépkocsi parkolók kialakítása” és a ”Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, Gagarin utca - VSZC Öveges József Technikum és tömbházas környezet parkoló építése” tárgyában korábban készített műszaki tervek Balatonfűzfő Szabályozási Tervének felülvizsgálatát és korrekcióját elősegítő felülvizsgálatának elvégzése. Amint a felülvizsgálat elkészült és a rendezési terv módosítása megtörténik, megkezdődhet az építési engedélyezési eljárás a közlekedési hatóságnál.

### **Útfelújítások Balatonfűzfőn II.**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.06.04-2024.08.01.

Saját forrás összege: 21.704.935,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 21.704.935,- Ft.

A projekt keretében az alábbi belterületi utak kerültek felújításra:

Fűzfőfürdő városrészben:

- Hegyalja utca II. szakasza (Árok utca - Meggyes utca 305 m),
- Iglói utca (pályaszerkezet csere 8-13. szám között 10 m és 15-17. szám között 20 m),
- Rezeda-Árpád utca közötti szakasz 22 m,

A projektben összesen 357 méter hosszú, 1385 m<sup>2</sup> területű, átlagosan 3 méter szélességű út megújítása valósult meg.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására került. A munkaterületet 2024. 06. 04-én átadtuk a Kivitelező részére. 2024. 07. 24-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 08. 01-jén megtörtént a műszaki átadás.

## 22 kV-os légvezeték és optikai légvezeték kiváltása Balatonfűzfőn

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 06-án aláírásra került a tervezési szerződés a balatonfűzfői Gyári utca és Hegyalja utca közötti 22 kV-os légvezeték és optikai légvezeték kiváltásának tervezésére. A tervezés jelenleg folyamatban van.

### Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) (TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.05.02-2020.05.07.

Az igényelt támogatás összege: 199.056.489,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 199.056.489,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

A Sirály Vendéglő parkolójában található elektromos autótöltő berendezés az E.ON által bekötésre került. Az üzemeltetéséhez szükséges hardver és szoftver telepítése, 1 db forgalomtechnikai tábla és 2 db ütközésgátló kihelyezése megtörtént. A birtokba adás az üzemeltető részére megtörtént 2024. 04. 15-én, azóta működik az elektromos autó töltőállomás.

### A balatonfűzfői József Attila utca korszerűsítése (TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00034)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.03.01-2026.02.28.

Az igényelt támogatás összege: 306.171.449,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 306.171.449,- Ft.

| Költségtypus                                                                                                       | A projekt<br>elszámolható<br>költségei<br>arányában<br>számított %-<br>os korlát | Felmerült<br>költségek<br>(bruttó, Ft) | Elszámolható<br>költségek<br>(bruttó, Ft) | Igényelhető<br>támogatás<br>összege (bruttó,<br>Ft) | A projekt összes<br>elszámolható<br>költségéhez<br>viszonyítva (%) | Nem<br>elszámolható<br>költségek<br>(bruttó, Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VETÍTÉSI ALAP</b>                                                                                               |                                                                                  |                                        |                                           |                                                     |                                                                    |                                                  |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Műszaki tervdokumentáció</b>                                                      | 5,00                                                                             | 1 244 600                              | 1 244 600                                 | 1 244 600                                           | 1,2361                                                             | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Közvilágítási tervdokumentáció</b>                                                |                                                                                  | 1 524 000                              | 1 524 000                                 | 1 524 000                                           |                                                                    | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat</b>                                        |                                                                                  | 1 016 000                              | 1 016 000                                 | 1 016 000                                           |                                                                    | 0                                                |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek -<br>építéshez kapcsolódó költségek -<br><b>korszerűsítés: Építés</b>            | -                                                                                | 256 956 941                            | 256 956 941                               | 256 956 941                                         | -                                                                  | 0                                                |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek -<br>építéshez kapcsolódó költségek -<br><b>korszerűsítés: Közvilágítás</b>      | -                                                                                | 25 400 000                             | 25 400 000                                | 25 400 000                                          | -                                                                  | 0                                                |
| <b>Összesen (vetítési alap)</b>                                                                                    |                                                                                  | <b>286 141 541</b>                     | <b>286 141 541</b>                        | <b>286 141 541</b>                                  | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |
| <b>SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK</b>                                                                                         |                                                                                  |                                        |                                           |                                                     |                                                                    |                                                  |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Megalapozó dokumentum</b>                                                         | 7,0000                                                                           | 1 750 000                              | 1 750 000                                 | 1 750 000                                           | 3,1543                                                             | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Közúti biztonsági audit</b>                                                       |                                                                                  | 1 270 000                              | 1 270 000                                 | 1 270 000                                           |                                                                    | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Közbeszerzés</b>                                                                  |                                                                                  | 2 852 928                              | 2 852 928                                 | 2 852 928                                           | 0,9318                                                             | 0                                                |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó<br>szolgáltatások költségei: <b>Műszaki ellenőrzés</b>                         |                                                                                  | 2 852 928                              | 2 852 928                                 | 2 852 928                                           | 0,9318                                                             | 0                                                |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó<br>szolgáltatások költségei: <b>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása</b> |                                                                                  | 1 290 320                              | 1 290 320                                 | 1 290 320                                           | 0,4214                                                             | 0                                                |
| Projektmenedzsment                                                                                                 |                                                                                  | 10 013 732                             | 10 013 732                                | 10 013 732                                          | 3,2706                                                             | 0                                                |
| <b>Összesen (számított költségek)</b>                                                                              |                                                                                  | <b>20 029 908</b>                      | <b>20 029 908</b>                         | <b>20 029 908</b>                                   | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                                                | -                                                                                | <b>306 171 449</b>                     | <b>306 171 449</b>                        | <b>306 171 449</b>                                  | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |

A projekt tartalma: A József Attila belterületi gyűjtőút aszfalt burkolatának felújításán kívül tartalmazza 56 db térkő burkolatú parkolóhely (ebből 2 db nagycsaládosok számára és 2 db mozgásukban korlátozottak részére), 2-2,25 m széles, térkő burkolatú járda és 314 méter zártrendszerű vízelvezető rendszer kiépítését, 2 db 5 férőhelyes kerékpártároló kihelyezését, 38 db 18 cm törzskörméretű lombos fa telepítését és 2500 m<sup>2</sup> terület humuszosítását, füvesítését, 16 oszlopos közvilágítási hálózat építését dupla lámpakaros oszlopok telepítésével, valamint 3 db gyalogos átkelőhely kialakítását az Árpád utca gyűjtőúthoz való csatlakozásoknál.

Az utca kiépítésével együtt rendezésre kerül a 71. számú főúti csatlakozás, valamint az Árpád utcai csomópont is átépítésre kerül, a jelenlegi balesetveszélyes csatlakozási ív miatt.

A 71-es főútról nyíló József Attila utcára közösségi közlekedés kerül rávezetésre, így a helyi autóbuszjárat számára létrejön a régóta tervezett és a helyi lakosok által igényelt Balaton körút – József Attila utca – Árpád utca útvonal, 9,5 méter hosszú buszöböl létesül.

A korszerűsítéssel érintett útszakasz hossza 340,21 méter, szélessége 6,5 méter. Az ÁNF előre becsült összege 3348 E/nap.

A tervezett útépítéssel megvalósul a településrész hiánypótló jó minőségű észak-déli irányú gyűjtőútja, mely a lakó- és nyaraló övezetek és a település egyik központja között teremt kapcsolatot. A fejlesztést követően az út észak-déli irányban terelő-, tehermentesítő útként is használhatóvá válik.

2022. 10. 11-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2023. 04. 18-án megkaptuk a támogatási döntést, miszerint támogatási kérelmünket elutasították forráshiány miatt.

2024. 05. 03-án hiánypótlási felhívás érkezett a projekt újraértékelésével kapcsolatban. A hiánypótlást 2024. 05. 21-én teljesítettük. Ezzel ismételten esély nyílt arra, hogy a pályázatot megnyerjük!

### **Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn**

#### ***A tobruki csónakkikötő fejlesztése Balatonfűzfőn***

#### ***Közcélú hajókikötő kialakítása a Fűzfői-öbölben***

(TOP\_Plusz-1.1.3-21)

A két kikötő vonatkozásában a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2022. 04. 28. és 2022. 06. 23. között eredményesen lefolytattuk. A tobruki csónakkikötő vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 11-én, a közcélú hajókikötő vonatkozásában 2022. 07. 12-én megkötöttük a tervezési szerződést.

A kishajó kikötő tervezése 2023. 09. 06-án befejeződött. A kishajó kikötő megépült.

A csónakkikötő tervezése esetében módosításra került a tervezési szerződés és mivel a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesülettel kapcsolatos jogi helyzet rendeződött, folytatódik a csónakkikötő tervezése.

2024. 05. 21-én az Egyesülettől átvételre került a csónakkikötő és annak eszközei. Az eszközök közül 6 (hat) eszköz (ingatlan) nem rendelkezik értékkel, ezért így nem aktiválható az önkormányzat könyveibe. 2024. 08. 15-én 6 taggal megalakult a Balatonfűzfői Értékmegállapító Bizottság, amely 2024. 08. 26-án elvégezte az értékmegállapítást, amelyről Képviselő-testület a 2024. 09. 19-én döntött.

A tobruki csónakkikötő alvízi szakaszára fennmaradási engedélyezési eljárást kellett lefolytatni, így 2024. 08. 16-án a kikötő befogadóképessége a 80 férőhelyről 95 férőhelyre változott.

2024. 08. 14-én a csónakkikötő kikötőrendjében az adatváltozás átvezetése is megtörtént.

A létesítési engedélyezési terv 2024. 12. 02-én elkészült, megindult az engedélyezési eljárás a vízügyi hatóságnál. Ezt követően kerül sor az engedélyezésre a hajózási hatóságnál és ha megkapjuk a végleges vízjogi létesítési engedélyt és a hajózási engedélyt, megtörténik a kiviteli terv elkészítése.

2026 tavaszáig hatósági kötelezésünk van a csónakkikötői stég 1,5 méterre történő szélesítésére 109 méteren, a Tobruk Strand felőli oldalon.

### A balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló élményközpontú fejlesztése

(TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00051)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.04.01-2026.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 275.166.668,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 275.166.668,- Ft.

| Költségtípus                                                                                                                                               | A projekt<br>elszámolható<br>költségei<br>arányában<br>számított %-<br>os korlát | Felmerült<br>költségek<br>(bruttó, Ft) | Elszámolható<br>költségek<br>(bruttó, Ft) | Igényelhető<br>támogatás<br>összege (bruttó,<br>Ft) | A projekt összes<br>elszámolható<br>költségéhez<br>viszonyítva (%) | Nem<br>elszámolható<br>költségek<br>(bruttó, Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VETÍTÉSI ALAP</b>                                                                                                                                       |                                                                                  |                                        |                                           |                                                     |                                                                    |                                                  |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Műszaki tervdokumentáció</b>                                                                                              | 5,00                                                                             | 2 286 000                              | 2 286 000                                 | 2 286 000                                           | 1,2923                                                             | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat</b>                                                                                |                                                                                  | 1 270 000                              | 1 270 000                                 | 1 270 000                                           |                                                                    | 0                                                |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - <b>Felújítás (kupola cseréje)</b>                                                     | -                                                                                | 107 315 000                            | 107 315 000                               | 107 315 000                                         | -                                                                  | 0                                                |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - <b>Felújítás (árnyékoló, festés, terasz víz- és hőszigetelése, burkolatfelújítás)</b> | -                                                                                | 50 800 000                             | 50 800 000                                | 50 800 000                                          | -                                                                  | 0                                                |
| Eszközbeszerzés költségei: <b>VR ÉLMÉNYMOZI, kamera</b>                                                                                                    | 30,00                                                                            | 82 550 000                             | 82 550 000                                | 82 550 000                                          | 30,0000                                                            | 0                                                |
| Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: <b>Marketingstratégia</b>                                                                               | 8,00                                                                             | 3 238 500                              | 3 238 500                                 | 3 238 500                                           | 1,1769                                                             | 0                                                |
| Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: <b>Kiadványkészítés (nyomtatott és webre fejlesztett verzió, honlap akadálymentesítése)</b>             | 2,00                                                                             | 5 080 000                              | 5 080 000                                 | 5 080 000                                           | 1,8462                                                             | 0                                                |
| <b>Tartalék</b>                                                                                                                                            | 5,00                                                                             | 4 625 610                              | 4 625 610                                 | 4 625 610                                           | 1,7987                                                             | 0                                                |
| <b>Összesen (vetítési alap)</b>                                                                                                                            |                                                                                  | <b>257 165 110</b>                     | <b>257 165 110</b>                        | <b>257 165 110</b>                                  | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |
| <b>SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK</b>                                                                                                                                 |                                                                                  |                                        |                                           |                                                     |                                                                    |                                                  |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Projekt Előkészítő Tanulmány (PET)</b>                                                                                    | 7,0000                                                                           | 3 136 900                              | 3 136 900                                 | 3 136 900                                           | 3,6323                                                             | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Költség-haszon elemzés</b>                                                                                                |                                                                                  | 2 540 000                              | 2 540 000                                 | 2 540 000                                           |                                                                    | 0                                                |
| Projektelőkészítés költségei: <b>Közbeszerzés</b>                                                                                                          |                                                                                  | 2 032 000                              | 2 032 000                                 | 2 032 000                                           | 0,7385                                                             | 0                                                |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: <b>Műszaki ellenőrzés</b>                                                                    |                                                                                  | 2 032 000                              | 2 032 000                                 | 2 032 000                                           | 0,7385                                                             | 0                                                |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: <b>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása</b>                                            |                                                                                  | 1 300 000                              | 1 300 000                                 | 1 300 000                                           | 0,4724                                                             | 0                                                |
| <b>Projektmenedzsment</b>                                                                                                                                  |                                                                                  | 6 960 658                              | 6 960 658                                 | 6 960 658                                           | 2,5296                                                             | 0                                                |
| <b>Összesen (számított költségek)</b>                                                                                                                      |                                                                                  | <b>18 001 558</b>                      | <b>18 001 558</b>                         | <b>18 001 558</b>                                   | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                        | -                                                                                | <b>275 166 668</b>                     | <b>275 166 668</b>                        | <b>275 166 668</b>                                  | <b>-</b>                                                           | <b>0</b>                                         |

A projekt tartalma: Jelen projektben a kupola cseréjét, a szolgáltatási csomag bővítését és a 155,56 m<sup>2</sup>-es **épület felújítását** tervezzük. A **kupola** beázik és már nem követi a távcső mozgását, annak cseréje és modernizációja sürgető feladat. Felújítandók az épület meglévő **árnyékolói**, megvalósulna az épület homlokzatának és a belső helyiségeinek **festése**, az akadálymentes parkolók felújítása, világítás korszerűsítése, valamint a **tetőterasz víz- és hőszigetelése**, a **terasz burkolatának és korlátainak felújítása**, javítva ezáltal az energiateljesítmény mutatókat.

Az akadálymentesített csillagvizsgáló **élményközpontúvá** **tételét speciális eszközök beszerzése** útján kívánjuk elérni. Az előadóteremben kerülne kialakításra a **VR ÉLMÉNYMOZI**, 16 db hidraulikusan mozgatott mozi üléssel, 16 db vezeték nélküli VR sisakkal, 15 perces animációs filmmel, oktató és egyben szórakoztató csillagászati tematikával, amely mellett szél- és hangeffektek jelennek meg.

A kisteremben 3 egység kerülne elhelyezésre, **1 db Zéró G csökkentett gravitációs szimulátor** („holdjáró”) interaktív holdsétás programmal, VR sisakkal és hidraulikusan mozgó mechanikával és **2 db álló-mozgó szimulációs egység**, 7 perces interaktív játékelménnel, amellyel átélhetjük az űrsétát a naprendszerben. A helyiségeket az **élményelemekhez kapcsolódó design beépítésével**, világítás effektekkel, egyéb látványelemekkel, dekoratív bútor kiegészítőkkel és kiegészítőkkel alakítanánk ki. Elhelyezésre kerülne egy kamerás megfigyelőrendszer **4 db kamerával**, 24 órás rögzítéssel.

A csúcstechnológiát felhasználó fejlesztésnek köszönhetően a Balaton Csillagvizsgáló egész évben – és nem csak éjszaka – tudja fogadni a csillagászat és a tudomány iránt érdeklődők mellett a virtuális valóság szerelmeseit is.

2022. 10. 17-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 10. 24-én teljesítettük. A tisztázó kérdésre válaszunkat 2022. 11. 09-én megadtuk. 2023. 07. 04-én megkaptuk a támogatási döntést, miszerint támogatási kérelmünket elutasították forráshiány miatt, ugyanakkor pályázatunk **tartaléklistára** került.

#### **Attrakciófejlesztés a Balaton Csillagvizsgálóban**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.01-2024.06.14.

Saját forrás összege: 11.114.829,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 11.114.829,- Ft.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 03. 01-jén aláírásra került az adásvételi szerződés. 2024. 06. 14-én beszerelésre kerültek az informatikai eszközök és elkészült a 3D-s film is és nyáron már látogatható volt a program.

#### **A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése**

(LEADER pályázat, 3024975213)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.11.12.

Az igényelt támogatás összege: 9.544.661,- Ft

Saját forrás összege: 49,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.544.710,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.12.16-2025.12.16.

A projektet 2020. 11. 12-ig megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.

#### **Községi kemence építése a balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren**

(LEADER pályázat, 3409950349)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.05.01-2025.04.30.

Az igényelt támogatás összege: 12.106.123,- Ft

Saját forrás összege: 7.620.263,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 19.726.386,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db, 110 cm belső átmérőjű kemence épül két sparhelttel, egy kéménnyel és két munkapulttal, az egyikben dupla mosogató tálcával, továbbá egy 31 m<sup>2</sup> fedett-nyitott tér, amelyből 16 m<sup>2</sup> a növényfuttató acél keret.

2022. 11. 23-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlásokat 2023. 08. 01-jén teljesítettük. A Támogatói Okirat 2023. 10. 09-én hatályba lépett.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 12-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 01. 29-én került sor. 2024. 11. 21-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 12. 03-án megtörtént a műszaki átadás. 2025. 01. 30-án megtartottuk a próbasütést. A záró kifizetési igénylés benyújtására 2025. 05. 30-ig kerül sor.

### **A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki feladatellátási helyének fejlesztése**

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. BM pályázat, 485 934)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.09.29.

Az igényelt támogatás összege: 29.632.470,- Ft

Saját forrás összege: 9.877.490,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.509.960,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.07.20-2027.07.20.

A projekt tartalma: A Radnóti utcai óvodában a lapostető víz- és hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, 2 csoportszoba festése, burkolása és a belső helyiségek festése.

2020. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett, csupán adategyeztetés. A miniszteri döntés 2020. 09. 23-án született meg, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 09. 30-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én áadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 09. 29-én a kivitelezés befejeződött. 2022. 02. 24-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 06. 01-jén teljesítettük, amely Támogató által 2022. 07. 19-én elfogadásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

### **A balatonfüzfői Petőfi Sándor és Nagy László utca felújítása**

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. BM pályázat, 518 147)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.09.01-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 12.436.856,- Ft

Saját forrás összege: 12.436.856,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 24.873.712,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.07.13-2028.07.13.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfüzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Füzfőfürdő városrészben található **Petőfi Sándor utca** (8175 Balatonfüzfő, 803, 862, 863 hrsz.) 260 méteres szakaszának, valamint a Tobruk városrészben található **Nagy László**

**utca** (8175 Balatonfüzfő, 1240, 1250, 1271, 1292/1 hrsz.) 220 méteres szakaszának felújítása valósult meg (1835 m<sup>2</sup>).

2021. 03. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 04. 07-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 06-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 08. között eredményesen folytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 15-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 28-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. 2022. 10. 12-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyet a Támogató 2023. 07. 12-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

**A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvoda udvarának eszközfejlesztése**  
(2019. évi Magyar Falu Program, 3021133186)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.10.07.

Az igényelt támogatás összege: 4.999.998,- Ft

Saját forrás összege: 454.652,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.454.650,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.05.01-2026.05.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a 8175 Balatonfüzfő, Árpád utca 36. szám alatti, 722 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda játszóudvarának eszközfejlesztése került megvalósításra 3 darab óvodai udvari/kültéri játszóeszköz beszerzésével.

2019. 09. 09-én benyújtottuk a pályázatot. 2019. 11. 07-én értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2019. 11. 11-én hatályba lépett. Az árubeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás 2020. 02. 17-én eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő megkezdte az óvodai játszóeszközök gyártását, a leszállításra 2020. 10. 07-én került sor. Az elszámolást és a beszámolót 2020. 10. 28-án benyújtottuk. A hiánypótlást kiegészítést akkor teljesítettük, amikor a Szállító a 3 db beszerzett óvodai játszóeszközzel vonatkozó érvényes megfelelőségi tanúsítványt átadta. Ez megtörtént 2023. 03. 20-án. Az elszámolás és beszámoló 2023. 04. 19-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

**Munkagépek beszerzése Balatonfüzfőn**

(2020. évi Magyar Falu Program, 3085790772)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.01.04-2021.01.29.

Az igényelt támogatás összege: 14.909.235,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.909.235,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.11.01-2026.11.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a városban nélkülözhetatlenné vált munkagépek, 1 db traktor, 1 db rézsű szárúzó, 1 db hótoló, 1 db fűnyíró, 4 db fűkasza, 2 db motorfűrész, 2 db sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfűjő kerültek beszerzésre.

2020. 06. 03-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2020. 08. 26-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 08. 26-án hatályba lépett. A szállítók kiválasztása megtörtént. A 10 db kiegészítő

leszállítása 2020. 10. 26-án megtörtént (4 db fűkasza, 1 db motorfűrész, 1 db egykezes motorfűrész, 2 db sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfújó). A 4 db erő- és munkagépet – a kis traktort, a mulcsozót, a hótólópajzsot és a függesztett fűnyírót – 2021. 01. 29-én szállították le. Az elszámolást és beszámolót 2021. 03. 16-án benyújtottuk. A hiánypótlást 2021. 09. 13-án, a hiánypótlás kiegészítést 2021. 09. 28-án teljesítettük.

2023. 08. 21-én méltányossági kérelmet nyújtottunk be Gyopáros Alpár Kormánybiztos Úr részére arról, hogy a három éven tartó fenntartási időszakra tekintettel méltányosság keretében szíveskedjék jóváhagyni, hogy a KIOTI traktor esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Fűzfői Vagyonkezelő Kft. maradjon üzemeltetőként a forgalmi engedélybe bejegyezve. 2023. 08. 28-án kérelmünknek helyt adtak. Az elszámolás és beszámoló 2023. 10. 03-án a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

#### **A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephelyének fejlesztése** (2020. évi Magyar Falu Program, 3109643765)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.10.27.

Az igényelhető támogatás összege: 48.201.725,- Ft

Saját forrás összege: 88.385,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 48.290.110,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2027.09.01.

| Költségtípus                         | Felmerült költségek (bruttó, Ft) | Elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft) | Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Műszaki terv                         | 381 000                          | 381 000                             | 381 000                                    | 0                                       |
| Kiviteli terv                        | 1 943 100                        | 1 943 100                           | 1 943 100                                  | 0                                       |
| Eszközök és felszerelések beszerzése | 2 498 471                        | 2 410 086                           | 2 410 086                                  | 88 385                                  |
| Építés                               | 44 427 428                       | 42 927 539                          | 42 927 539                                 | 1 499 889                               |
| Műszaki ellenőrzés                   | 749 999                          | 540 000                             | 540 000                                    | 209 999                                 |
| <b>Mindösszesen</b>                  | <b>49 999 998</b>                | <b>48 201 725</b>                   | <b>48 201 725</b>                          | <b>1 798 273</b>                        |

2020. 09. 04-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2020. 09. 25-én teljesítettük. 2020. 11. 06-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 11. 06-án hatályba lépett. Az óvodai eszközök beszerzése 2021. 05. 07-én befejeződött. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 10. 27-én a kivitelezés befejeződött. 2021. 12. 15-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük, a hiánypótlás kiegészítést 2022. 06. 16-án teljesítettük. Az elszámolás és a beszámoló 2022. 08. 10-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

#### **Belterületi utak felújítása Balatonfűzfőn**

(2021. évi Magyar Falu Program, iratazonosító: 3279997730)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 39.885.850,- Ft  
 Saját forrás összege: 4.993.946,- Ft  
 A fejlesztés pénzigénye: 44.879.796,- Ft.  
 A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.10.01-2027.10.01.

A projekt tartalma:

- 8175 Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő városrész, a 400 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Balaton utca** (hossza 269 méter, szélessége 4 méter, területe 1200 m<sup>2</sup>) és a 1613 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Mámatető utca** (hossza 181 méter, szélessége 3,9 méter, területe 785 m<sup>2</sup>),
- 8184 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep városrész, az 1495/264 hrsz.-ú ingatlanon meglévő ún. **Vöröskő utca** (hossza 166 méter, szélessége 5,2 méter, területe 1045 m<sup>2</sup>),
- 8175 Balatonfűzfő, Tobruk városrész, az 1360 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Berzsenyi Dániel utca** (**2. szakasz** hossza 83 méter, szélessége 3,3 méter, területe 380 m<sup>2</sup>, **1. szakasz** hossza 62 méter, szélessége 3,5 méter, területe 285 m<sup>2</sup>) és az 1037/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Eötvös József utca** (hossza 86 méter, szélessége 3,5 méter, területe 405 m<sup>2</sup>).

Összesen 847 méter hosszú, 4100 m<sup>2</sup> területű út került felújításra.

| Költségtípus                                                                                   | Felmerült költségek (bruttó, Ft) | Elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft) | Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez geodéziai felmérés és tervezési alaptérkép készítése | 145 000                          | 145 000                             | 145 000                                    | 0                                       |
| A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez tervezői közreműködés                                | 570 000                          | 570 000                             | 570 000                                    | 0                                       |
| Műszaki ellenőrzés                                                                             | 640 000                          | 585 000                             | 585 000                                    | 55 000                                  |
| Építés                                                                                         | 43 579 796                       | 38 585 850                          | 38 585 850                                 | 4 993 946                               |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                            | <b>44 934 796</b>                | <b>39 885 850</b>                   | <b>39 885 850</b>                          | <b>5 048 946</b>                        |

2021. 04. 27-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 04-én teljesítettük. Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 25. és 2022. 02. 18. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 25-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 08-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. Az elszámolást és beszámolót 2022. 07. 12-én benyújtottuk, amelyet Támogató 2022. 09. 05-én jóváhagyott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

**A balatonfűzfői Jókai Parkban található játszótér fejlesztése**  
 (2021. évi Magyar Falu Program, 3282415078)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.03.08.

Az igényelt támogatás összege: 4.923.790,- Ft

Saját forrás összege: 53.213,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.977.003,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.10.01-2027.10.01

A projekt tartalma: 1 db háromtornyú játszóvár, 2 db pihenőpad és 1 db hulladékgyűjtő beszerzése és telepítése.

2021. 05. 05-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 13-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 09-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 21. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 27-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 03. 08-án a kivitelezés befejeződött. Az elszámolást és beszámolót 2022. 04. 20-án benyújtottuk, a hiánypótlást 2022. 08. 24-én teljesítettük, amelyet Támogató 2022. 09. 05-én jóváhagyott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

**A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése**  
(2021. évi Magyar Falu Program, 3284892468)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2023.04.19.

Az igényelt támogatás összege: 24.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 4.902.198,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.902.197,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.07.01-2028.07.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítését kívánjuk megvalósítani, amely magában foglalja az öntöttvas radiátorok cseréjét és a fűtési csőrendszer egy részének cseréjét, az új fűtési hőközpont kialakítását az emeleten és 2 db új gázkészülék beépítését.

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 19-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 26. és 2022. 02. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 23-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2023. 03. 02-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2023. 03. 16-án kerül sor a műszaki átadásra. 2023. 04. 13-án benyújtásra került az elszámolás és beszámoló, amelyet a Támogató 2023. 06. 07-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

**A fűzfőgyártelepi rendelők felújítása Balatonfűzfőn**  
(2021. évi Magyar Falu Program, 3284735301)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2024.07.31.

Az igényelt támogatás összege: 99.999.331,- Ft

Saját forrás összege: 129.250.599,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 229.249.930,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2024.10.01-2029.10.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep városrészen működő II. számú felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi ellátásnak helyet adó rendelők, valamint az ugyanitt működő védőnői tanácsadó felújítását, korszerűsítését kívánjuk megvalósítani a 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2. szám alatti 1495/88/A/5 és 1495/88/A/7 hrsz.-ú ingatlanon.

| Költségtípus                                                          | Felmerült költségek (bruttó, Ft) | Elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Pályázatban nem elszámolható költségek (bruttó, Ft) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tervezés                                                              | 800 000 Ft                       | 800 000 Ft                          | 0 Ft                                                |
| Kiviteli terv                                                         | 3 810 000 Ft                     | 3 810 000 Ft                        | 0 Ft                                                |
| Műszaki ellenőrzés                                                    | 1 193 800 Ft                     | 1 193 800 Ft                        | 0 Ft                                                |
| Közbeszerzés (első és második közbeszerzési eljárás)                  | 1 193 800 Ft                     | 1 193 800 Ft                        | 0 Ft                                                |
| Építés (háziiorvosi, házi gyermekorvos, védőnő)                       | 57 237 208 Ft                    | 57 237 208 Ft                       | 0 Ft                                                |
| Építés (háziiorvosi, házi gyermekorvos, védőnő) - visszamaradt munkák | 152 771 122 Ft                   | 24 967 791 Ft                       | 127 803 331 Ft                                      |
| <b>Építés összesen</b>                                                | <b>210 008 330 Ft</b>            | <b>82 204 999 Ft</b>                | <b>122 858 736 Ft</b>                               |
| Eszközbeszerzés                                                       | 12 244 000 Ft                    | 10 796 732 Ft                       | 1 447 268 Ft                                        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                   | <b>229 249 930 Ft</b>            | <b>99 999 331 Ft</b>                | <b>129 250 599 Ft</b>                               |

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 27-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. Az együttes engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt elkészítő tervezőre vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 11. és 2021. 08. 23. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 27-én megkötöttük a tervezési szerződést. A tervek 2021. 10. 28-án elkészültek.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást kétszer eredménytelenül folytattuk le.

A 3. közbeszerzési eljárást 2022. 06. 01. és 2022. 06. 23. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 05-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A műszaki ellenőrrrel 2022. 07. 06-án megkötöttük a megbízási szerződést. A munkaterületet 2022. 07. 21-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezés 2022. 09. 16-án elérte a 30%-os műszaki készültségi fokot.

Az orvosi eszközök és felszerelések leszállítása 2022. 12. 12-én megtörtént.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. 09. 01-jén **felmondta** a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést. Megrendelő **többször felhívta** a Vállalkozót a vállalkozási szerződés szerinti műszaki ütemterv alapján a teljesítésre, valamint a hibák kijavítására, de azokat Vállalkozó **nem teljesítette**. Megrendelő 2023. 09. 11-én visszavette a munkaterületet a Vállalkozótól. Az építési beruházás műszaki készültségi foka ~50%.

Az eredményes tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően 2024. 01. 09-én aláírásra került a vállalkozási szerződés az új Kivitelezővel a visszamaradt munkák elvégzésére. A munkaterület átadásra 2024. 01. 17-én került sor. 2024. 06. 10-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 06. 18-án megtörtént a műszaki átadás. 2024. 07. 09-én megkaptuk a használatbavételi engedélyt, amely 2024. 07. 10-én véglegessé vált.

2024. 08. 07-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót, amelyet a Támogató 2024. 09. 11-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

#### **A balatonfűzfői belterületi utak felújítása**

(2022. évi Magyar Falu Program, 3344618531)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.04.01-2023.08.13.

Az igényelt támogatás összege: 44.991.525,- Ft

Saját forrás összege: 4.173.220,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 49.164.745,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.10.01-2028.10.01

A projekt tartalma: A projekt keretében az alábbi belterületi utak kerülnek felújításra:

- Fűzfőgyártelep városrészben: az 1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Nike körút** Gagarin utcai (Uszoda utcai) csomópontjától a Fűzfő tér elágazásig tartó 400 méteres szakasza (felület: 3055 m<sup>2</sup>, szélesség: 6-6,5 m).
- Tobruk városrészben: az 1128 hrsz.-ú ingatlanon található **Széchenyi utca** 190 méteres szakasza (felület: 635 m<sup>2</sup>, szélesség: 3 m).
- Fűzfőfürdő városrészben: a 885 hrsz.-ú ingatlanon található **Kossuth Lajos utca** 300 méter hosszú szakasza (felület: 910 m<sup>2</sup>, szélesség: 3 m).

| <b>Költségtípus</b>                                                         | <b>Felmerült költségek (bruttó, Ft)</b> | <b>Elszámolható költségek (bruttó, Ft)</b> | <b>Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)</b> | <b>Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Építés                                                                      | 46 778 545                              | 42 491 025                                 | 42 491 025                                        | 4 287 520                                      |
| Közmű szakfelületek (egyéb költség)                                         | 76 200                                  | 190 500                                    | 190 500                                           | -114 300                                       |
| <b>Építés összesen</b>                                                      | <b>46 854 745</b>                       | <b>42 681 525</b>                          | <b>42 681 525</b>                                 | <b>4 173 220</b>                               |
| Műszaki ellenőrzés                                                          | 580 000                                 | 580 000                                    | 580 000                                           | 0                                              |
| Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége) | 1 730 000                               | 1 730 000                                  | 1 730 000                                         | 0                                              |
| <b>Mindösszesen</b>                                                         | <b>49 164 745</b>                       | <b>44 991 525</b>                          | <b>44 991 525</b>                                 | <b>4 173 220</b>                               |

2022. 02. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 02. 08-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2022. 07. 05. és 2022. 08. 09. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 08. 18-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 08. 25-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 09. 20-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2022. 09. 30-án került sor a műszaki átadásra. 2022. 11. 15-én benyújtottuk az elszámolást és beszámolót, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2023. 09. 06-án elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

#### **A Radnóti utcai óvoda fejlesztése Balatonfűzfőn**

(2023. évi Magyar Falu Program, 3505024416)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.04.02-2025.05.13.

Az igényelt támogatás összege: 50.000.000,- Ft  
Saját forrás összege: 34.370.441,- Ft  
A fejlesztés pénzigénye: 84.370.441,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében az óvoda belső kiszolgáló és szociális helyiségek átalakítását, az épületgépészet korszerűsítését és új villamos hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani.

2024. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 01. 25-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2024. 04. 04-én hatályba lépett. Az elvégzendő feladatokat 2 (kettő) ütemben kívánjuk megvalósítani. Jelen projektben az I. ütem megvalósítása a feladat.

Az I. ütemhez tartozó helyiségek: a bölcsődei csoportszoba vizesblokkja, a kialakítandó kazánház, a kiszolgáló és szociális helyiségek (irodák, mosdók, a kialakítandó akadálymentes mosdó) a kialakítandó melegítőkonyha, a közlekedő, az előtér és a szélfogó. Az elvégzendő munkák a helyiségek építészeti átalakítása és az ehhez kapcsolódó víz- és szennyvízhálózat, a fűtési rendszer, a gázellátás és a villamos hálózat, valamint a tűzvédelem felújítása.

Az önkormányzat a II. ütem megvalósítására a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetőségét kiköti.

A II. ütem megvalósítására kötelezettségünk nincs, annak megvalósítása további pályázati támogatás megszerzése esetén nyílik lehetőségünk.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2025. 03. 04-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra előreláthatóan 2025. 03. 13-án kerül sor. A felújítás befejezésének határideje 2025. 10. 30.

#### **Kommunális eszközök beszerzése Balatonfűzfőn**

(2022. évi Magyar Falu Program, 3342382588)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.10.27.

Az igényelt támogatás összege: 10.874.166,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.874.166,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2026.09.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db homlokrakodó és 2 db sósóró kerül beszerzésre.

| Költségtípus                                                                | Felmerült költségek (bruttó, Ft) | Elszámolható költségek (bruttó, Ft) | Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft) | Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eszközbeszerzés (1 db homlokrakodó, 2 db sósóró)                            | 10 578 161                       | 10 578 161                          | 10 578 161                                 | 0                                       |
| Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége) | 296 005                          | 296 005                             | 296 005                                    | 0                                       |
| <b>Mindösszesen</b>                                                         | <b>10 874 166</b>                | <b>10 874 166</b>                   | <b>10 874 166</b>                          | <b>0</b>                                |

2022. 01. 24-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A szállító kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 05. 12. és 2022. 05. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 05. 23-

án megkötöttük az adásvételi szerződést. A munkagépek átadás-átvételére 2022. 10. 27-én került sor. 2022. 11. 16-án benyújtottuk az elszámolást és beszámolót, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2023. 08. 10-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

### **Útfelújítások Balatonfűzfőn**

(2023. évi Magyar Falu Program, 3454365273)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2023.09.01-2024.04.17.

Az igényelt támogatás összege: 45.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 30.671.106,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 75.671.106,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2024.09.01-2029.09.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, belterületi útjainak felújítását valósítja meg:

Fűzfőgyártelep városrészben: a Balatonfűzfő, 1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Fűzfő tér** aszfalt burkolatának és parkolójának felújítását a korábbi pályázati támogatásokból elkészült, a Nike körúton található **művelődési ház és a Vöröskő utca közötti, nyugati utcaoldal 169 méteres szakaszát** (felület: 1400 m<sup>2</sup>, szélesség: 4 (20) m).

Tobruk városrészben: a Balatonfűzfő, 1214 hrsz.-ú ingatlanon található **Kölcsey Ferenc utca** 198 méter hosszú szakaszát (felület: 920 m<sup>2</sup>, szélesség: 4 m) és a Balatonfűzfő, 1312 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Sikló köz** 81 méteres szakaszát (felület: 310 m<sup>2</sup>, szélesség: 3,5 m).

Fűzfőfürdő városrészben: a Balatonfűzfő, 863 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Hegyalja utca I. szakasz: Árpád utca (Ady Endre utca) és Árok utca közötti** 298 méter hosszú szakaszát (felület: 1030 m<sup>2</sup>, szélesség: 3 m).

**Kiegészítő munka:** a pályázat részét nem, de a közbeszerzés tárgyát képezi a Hegyalja utca elején a **gabion rézsű megtámasztás** és burkolatszél pályaszerkezet szerű javítása/bővítése és a csapadékvíz elvezetése (felület: 60 m<sup>2</sup>, szélesség: 4,2 méter, hosszúság: 64 méter), valamint a **Hegy köz csapadékvíz csillapításával** kapcsolatos kiegészítő munka (felület: 90 m<sup>2</sup>, szélesség: 3 méter, hosszúság: 24 méter).

A projektben összesen 746 méter + 88 méter = **834 méter hosszú**, 3660 m<sup>2</sup> + 150 m<sup>2</sup> = **3810 m<sup>2</sup> területű**, átlagosan **3,6 méter szélességű** út megújítása valósul meg.

2023. 07. 11-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2023. 07. 25-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2023. 09. 20-án hatályba lépett.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2024. 01. 09-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 01. 23-án került sor. A műszaki átadás 2024. 04. 17-én megtörtént. 2024. 05. 28-án benyújtásra került az elszámolás és beszámoló, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2024. 08. 28-án elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

### **A rekortán borítású pálya javítása Balatonfűzfőn**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.14-2024.06.13.

Saját forrás összege: 10.793.628,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.793.628,- Ft.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. január 18-án megküldött levelében felszólította Balatonfüzfő Város Önkormányzatát, hogy a 2023. december 13-án a rekortán pályáról a karbantartási ellenőrzési jegyzőkönyvben felvett hibák (kb. 1,0-1,5 cm-es kiemelkedések) kijavításáról, a hiányok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon. Az önkormányzat a feltárt hiányosságok megszüntetésére 30 napos határidőt kapott. Amennyiben az önkormányzat ezt a megadott határidőre nem teljesíti, a szerződészegés minden napjára 5.000 Ft kötbér köteles fizetni.

Fentiek okán az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 03. 01-jén aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 03. 14-én került sor. 2024. 06. 13-án megtörtént a műszaki átadás.

#### **A közvilágítás korszerűsítése Balatonfüzfőn** (Saját forrásból megvalósuló projekt)

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 02. 02-án aláírásra került a tervezési szerződés a Balatonfüzfő teljes közigazgatási területére vonatkozó közvilágítás-fejlesztési egyesített engedélyezési-kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 2022. 06. 20-án elkészült Balatonfüzfő Komplex Közvilágítási Mesterterve, amely a Képviselő-testület 129/2023. (07. 18.) Kt. határozatával jóváhagyásra került. A kiviteli terv 2023. 11. 30-án elkészült. A terv véleményezését az E.ON-tól 2024. 08. 30-án megkaptuk. Amint a Képviselő-testület elfogadja a 2025. évi költségvetést és a 2025. évi közbeszerzési tervet, megkezdődhet a közvilágítás korszerűsítésének 5 (öt) üteméből a kizárólag 1 (egy) ütem megvalósítása, a legnagyobb megtakarítást eredményező, mintegy 200-250 db közvilágítási lámpatest cseréjére vonatkozóan.

#### **A 71-es és 72-es számú főút körforgalmában a közvilágítás korszerűsítése** (Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.08.22-2024.08.28.

Saját forrás összege: 2.594.610,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.594.610,- Ft.

A projekt keretében 16 db lámpatest cseréje valósult meg a Lidlnél lévő körforgalomban.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 08. 16-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterületet 2024. 08. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2024. 08. 28-án a kivitelezés befejeződött.

#### **Fásítás Balatonfüzfőn 2025**

A projekt keretében elmaradt a 2025. január 28. 10:00 órai igénylés elmaradt, a nyilatkozatok feltöltése szintén, helyette tájékoztatás érkezett 2025. 02. 20-án, amely szerint

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. január 15-én regisztrált és 2500 fő és 5.000 fő közötti település, ezért **20 db sorfát** kapunk és 2026 tavaszán történik a szállítás és az ültetés.

#### **A Füzfőfürdői Közösségi és Rendezvény Téren tároló és előtető építése** (Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.04.25-2024.09.18.

Saját forrás összege: 14.826.468,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.826.468,- Ft

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2024. 02. 02-án megindítottuk, de egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért az eljárás eredménytelen lett. 2024. 02. 20. és 2024. 03. 14. között az új beszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. 2024. 03. 22-án aláírásra 2024. 09. 04-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 09. 18-án megtörtént a műszaki átadás.

#### **Napelemes rendszerek telepítése Balatonfűzfőn**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.12.12-2024.07.05.

Saját forrás összege: 13.827.760,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 13.827.760,- Ft.

A projekt keretében napelemes rendszer telepítése történik a fűzfőgyártelepi székhelyóvodában (16 db), a Nike körüti bölcsődében (24 db) és a Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren (24 db).

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 04-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2023. 12. 12-én került sor. 2024. 07. 05-én megtörtént a műszaki átadás.

#### **Napelemes rendszerek telepítése Balatonfűzfőn II.**

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.07.05-2025.01.31.

Saját forrás összege: 4.673.600,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.673.600,- Ft.

A projekt keretében napelemes rendszer telepítése történik a Fövenystrandon (6 db) és a Radnóti utcai óvodában (6 db).

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 07. 05-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 07. 05-én került sor. 2024. 10. 08-án megtörtént a műszaki átadás.

A 2025. évben a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. székhelyén (Szállás utca 8.) és a Tobruk Strandon történik napelemes rendszer telepítése. A Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása szerint, 2025. 02. 25. és 02. 26-án.

Ha megkapjuk az engedélyt az E.ON-tól, az Árpád utcai óvodára is kerül napelem.

#### **A fűzfőgyártelepi ivóvízhálózat rekonstrukciós felújítása**

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 20-án aláírásra került a tervezési szerződés a fűzfőgyártelepi vízellátás koncepciótervének elkészítésére. A koncepcióterv és a megvalósíthatósági tanulmány 2024. 05. 31-én elkészült.

#### **A balatonfűzfői fiatalok közösséggé kövácsolása**

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.06.01-2023.09.30.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: A művelődési házban kialakításra került egy közösségi tér közösségi összefogással, elsősorban fiatalok számára.

2023. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. 2023. 02. 13-án pályázatunkat elutasították.

2023. 04. 12-én újra benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 05. 16-én lépett hatályba. 2023. 11. 28-án benyújtásra került a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló, amely 2024. 02. 15-én a Támogató által jóváhagyásra került.

#### **„ÁDÁM”-ék Kísérteties Flashmobja**

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: Balatonfüzfőn és Veszprémben egy utcán véletlenszerűen megjelentek beöltözött emberek, akik eltáncolták a WEDNESDAY Dancet és a Thrillert.

2023. 07. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 07. 31-én lépett hatályba. 2024. 02. 27-én benyújtásra került a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló, amely 2024. 05. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

#### **Testvértelepülési programok**

(Bethlen Gábor Alapkezelő, 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása, TTP-KP-1-2024/1-000226)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.15-2025.03.14.

Az igényelt támogatás összege: 2.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Testvértelepülésünkkel közös programok szervezése, Nagycétény

2024. 04. 02-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 04. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2024. 07. 16-án lépett hatályba. A projektben megvalósítottuk egy Balatonfüzfőre és egy Nagycétényre tett látogatást, mind a kettő több napos volt, 2024. 09. 23. és 09. 26. között zajlott. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elkészült, de annak benyújtása 2025. 03. 17-től lehetséges.

#### **Útfelújítások Balatonfüzfőn III.**

(2024. évi Magyar Falu Program, 3949682906)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.11.01-2025.11.13.

Az igényelt támogatás összege: 45.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 43.344,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 45.043.344,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfüzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, belterületi útjainak felújítását valósítja meg:

Fűzfőgyártelep városrészben: a Balatonfűzfő, 1495/230 hrsz.-ú (érintett még: 1495/210 és 1495/240 hrsz.-ú) ingatlanon lévő **Bugyogóforrás utca** aszfalt burkolatának felújítását 130 méter hosszon (felület: 490 m<sup>2</sup>, szélesség: 3 méter).

Fűzfőfürdő városrészben: a Balatonfűzfő, 835 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Bajcsy-Zsilinszky utca** 270 méter hosszú szakaszát (felület: 1137 m<sup>2</sup>, átlagos szélesség: 4 méter).

Tobruk városrészben: a Balatonfűzfő, 1410/4 és 1380 hrsz.-ú (érintett még: 1398, 1329/1 és 1389 hrsz.-ú) ingatlanokon található **Krúdy Gyula utca** 145 méter hosszú szakaszát (felület: 797 m<sup>2</sup>, átlagos szélesség: 4 méter).

A projektben összesen 545 méter hosszú, 2424 m<sup>2</sup> területű, átlagosan 3,6 méter szélességű út megújítását tervezzük.

2024. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 08. 01-jén teljesítettük. Pályázatunkat 2024. 09. 17-én tartléklistára helyezték, amit 2024. 12. 18-én megszüntettek.

### **Okos Zebra kialakítása Balatonfűzfőn**

(Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer, ZEBRA2023/0060)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.12.12-2025.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 2.070.500,- Ft

Saját forrás összege: 2.070.500,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.141.000,- Ft.

Az önkormányzat az Okos Zebrát az egyik legforgalmasabb útszakaszon kívánja megvalósítani, a 71. számú főúton, a balatonfűzfői vasútállomásnál található gyalogátkelőhelyen.

2024. 08. 07-én benyújtottuk a pályázatot. 2024. 09. 05-én megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést. 2024. 11. 26-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. Létrejött a háromoldalú együttműködési megállapodás a Támogatóval és a Kivitelezővel 2024. 12. 12-én. A kiviteli terv 2025. 01. 21-én elkészült. A közútkezelői hozzájárulást 2025. 02. 11-én megkaptuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től. Jelenleg az Útügyi Bizottság döntésére várunk az aktív prizmák kiosztása kapcsán. Ennek a birtokában kapunk munkavégzési engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től. Amint ez megvan, indulhat a kivitelezés.

### **2024. évi Idősbarát Önkormányzat Díj**

Az igényelt támogatás összege: 1.500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.500.000,- Ft.

Az elnyerhető pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

2024. 08. 23-án benyújtottuk a pályázatot. Pályázatunkat 2024. 11. 22-én elutasították. Indok: rekord mennyiségű, 102 pályázat érkezett, amelyből 12 önkormányzatot díjaztak.

### **2025. évi Tehetségbarát Önkormányzat Díj elnyerése**

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025.03.08-2025.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 2.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.000.000,- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje 2025. 03. 07. 16:00 óra.

A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére szolgál a pályázat. Az elnyerhető támogatás 2.000.000 Ft, valamint a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím birtoklása. A díjazásra kerülő önkormányzatok száma: 4 önkormányzat. A díj teljes összegének legalább 50%-át közvetlenül a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi támogatására kell fordítani.

### **Fogorvosi rendelő kialakítása Balatonfűzfőn**

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025. év

Saját forrás összege: nettó 56.626.992,- Ft, bruttó 71.916.280,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: nettó 56.626.992,- Ft, bruttó 71.916.280,- Ft

A projekt keretében a 8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 80. szám alatti, 976 hrsz.-ú ingatlanon meglévő épületben kerülne kialakításra a fogorvosi rendelő.

Az építési beruházás megrendelése előtt több kérdés tisztázásra vár, például, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. legyen a Projektgazda.

### **A VÁGFALVI ÖTTÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI**

#### **Kulturális programok a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központban**

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0102)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 8.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 8.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfői Nyári Zenés Esték, Szeleburdi családi sorozat.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A hangosításra vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérletére vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- László Attila
- KEREK PEREC TÁRSULAT - Furfangos Királykisasszony bábelőadás
- Hahó Együttes
- ÜnnepekörSzín - LÁTHATATLAN LEKVÁR
- Udvaros Dorottya önálló estje
- Bereczki Zoltán
- KL Színház és a Magamura Alkotóműhely - Sárkányölő Sebestyén
- Cimborá Produkció - Békakirály
- Télországi Kaland gyermekszínházi előadás és Vidám operett műsor
- Németh Patrícia
- Irinyi János Általános Iskola Diákjai
- Erox Martini

- Nyáry Krisztián irodalmi est, író-olvasó találkozó biztosítása
- Détár Enikő és Sztárek Andrea – „A nő” című előadás
- „Zenével írt történelem” Egyesület – „Talpra Petőfi!” című műsora
- Lukács Sándor – „Barangolás a költészet világában” című műsora
- Pokorny Lia és Elek Ferenc – Válótársas című előadása
- Joós Tamás énekmondó műsora - Violin király és Hanga királykisasszony
- HEMO Winner Versenyűtánc Egyesület fellépése
- Marvel Gyerekműsor
- Papdi Alíz fellépése
- Gesarol Együttes - 2022.06.17.
- Kollányi Zsuzsi - 2022.06.25.
- Berkes Gabriella és Tarján Pál fellépése 2022.06.25.
- Pintácsi Viktória Gyermekműsora - 2022.06.25.
- Hangária Együttes - 2022.06.25.

A programok megvalósítását követően, 2022. 09. 13-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

### **A balatonfüzfői Községi Ház infrastrukturális fejlesztése**

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepi ülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-21, EMT-TE-B-B-21-0007)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.04.20.

Az igényelt támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.999.999,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfüzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 8175 Balatonfüzfő, József Attila utca 14. szám alatti, 723/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Községi Ház (új nevén **Füzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér**) mintegy 300 m<sup>2</sup>-nyi épületrészének fejlesztése valósul meg.

Az alábbi felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- Irodák/öltözők burkolása, festése,
- a belső és külső nyílászárók cseréje,
- a nagyteremben lambéria bontása, tapéta pótlása, cseréje és festése,
- a lépcsőház, közlekedő burkolása, festése,
- a földszinti zuhanyzó, WC, raktár, teakonyha, szélfogó burkolása, festése,
- a Községi Ház villanyszerelési munkái,
- lámpatestek elhelyezése,
- fő elosztó szabványosítása.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A kivitelezők kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 10. 04. és 2021. 10. 13. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevőkkel 2021. 10. 20-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadásra került a kivitelezőknek 2021. 10. 27-én, illetve 11. 27-én. 2022. 02. 28-án a nagyterem vonatkozásában részlegesen visszavettük a munkaterületet. 2021. 04. 20-án a kivitelezés befejeződött. 2022. 05. 30-án benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót. Jelenleg annak elbírálására és elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

### **Balatonfüzfő kulturális programjai**

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-22, EMT-TE-B-A-22-0069)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfőfürdői Zenés Esték, a Kávéházi Estek és a Tobruki Családi Nap sorozat létrehozása.

2022. 03. 25-én megkaptuk a támogatási döntést. 15.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 10.000.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett.

Megvalósult programok:

- Sziránszki Krisztián - 2022.07.02.
- DJ Retro-Z - 2022.07.09.
- Sunshine Music - 2022.07.23.
- Sunshine Music - 2022.07.30.
- László Attila - 2022.08.13.
- Bluesberry Minimal - 2022.08.20.
- Bebe feat. Tomi Smith - 2022.08.20.
- Matthew Lenner DJ Set - 2022.08.27.
- Sunshine Music - 2022.09.03.
- Felnőni Tilos! - 2022.09.10.
- Varga Áron ismeretterjesztő, zenés előadása)- 2022.09.14.
- Fodor Zsóka és Várkonyi András - Vidámságot adj! című műsor - 2022.10.01.
- FÜST - Pokorny Lia különleges zenés estje - 2022.10.20.
- Eberhard Streul: A kellékes című színházi előadás megtartása - 2022.11.03.
- Ananszi és a karácsonyi csillag - Danny és Béla karácsonyi mesekoncertje - 2022.12.20.
- Vastag Tamás koncert - 2022.12.20.
- „Busózás - télűző vigadalom” című gólyalábas és óriásbábos előadás - 2023.02.25.
- Szakíts, ha tudsz – Szulák Andrea, Szőlőskei Tímea és Vadász Gábor önálló estje - 2023.03.09.
- Tihanyi Vándorszínpad - Elvarázsolt Katinka című előadás - 2023.04.29.
- Loveshake - Az élet összéráz - 2023.05.18.
- Kiskalász zenekar - 2023.06.03.
- László Attila - 2023.06.17.
- Gesarol Együttes - 2023.06.17.
- Felnőni Tilos! - 2023.06.24.
- Nostalgia Show (Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba) - 2023.06.24.
- Kiss Kevin - 2023.06.24.
- LGT Emlékzenekar - 2023.06.24.

A programok megvalósítását követően, 2023. 09. 18-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

#### **A Balaton Dalkör szakmai támogatása**

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2022-0089)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 400.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft  
A fejlesztés pénzigénye: 400.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör 4 alkalommal történő népdal tanítása.

2022. 05. 19-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 11. 18-án lépett hatályba. 2023. 07. 21-én benyújtásra került a beszámoló, amely 2024. 05. 23-án a Támogató által jóváhagyásra került.

#### **A Balaton Dalkör szakmai támogatása 2023.**

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2023-0057)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2023.07.01-2024.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 400.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 400.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör működési költségeire kéri a támogatást (oktatói díj, utazási költség, eszközbeszerzés).

2023. 08. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2023. 12. 07-én lépett hatályba. A projekt megvalósult. 2024. 07. 08-án benyújtásra került a beszámoló, amely 2024. 12. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

#### **A Hímző Műhely szakmai támogatása**

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0064)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 300.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Hímző Műhely anyagbeszerzése.

2022. 05. 20-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 11. 21-én lépett hatályba. 2023. 07. 21-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 05. 21-én a Támogató által jóváhagyásra került.

#### **Folk-Art-Kult-Tér**

(VEB2023-EKF, Pajta Program, Magyarország új kulturális-kreatív régiója, OC-PJT/3-2022/756532)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.03.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 6.927.678,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.927.678,- Ft.

A projekt tartalma: A rendezvényteret felöltöttük olyan kulturális tartalommal, amely innovatív, értékteremtő és kreatív. A Folk-Art-Kult Tér címet viselő pályázatunk fókuszpontja a népzene, a néptánc, a képzőművészet és a kultúra olyan ága, mely ki- és betekintés nyújt a magyar kultúrán túlra is.

2022. 11. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2022. 12. 15-én lépett hatályba. 2024. 02. 29-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 08. 21-én a Támogató által jóváhagyásra került.

### **„Hungarikum” Retro Strandmozi**

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program, VBRKK-MINI-3/REG-2023/27)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.07.01-2023.08.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: 1 db projektor beszerzése és strandmozi júliusban és augusztusban a Tobruki Strandon.

2023. 04. 13-án benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 05. 16-én lépett hatályba. A strandmozi megvalósult. 2023. 11. 28-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 02. 15-én a Támogató által jóváhagyásra került.

### **Fűzfői csoportok összművészeti ünnepi gálája egy „mobil közösségi dobogóért”**

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program, VBRKK-MINI-4/REG-2023/27)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: A fűzfői közösségek közös ünnepe került megrendezésre, mely minden évben a téli ünnepek egyik kiemelkedő közösségi összejövétele. A nagyterem szilárd burkolata nem alkalmas táncos műsorok megtartására, ezért egy mobil, 20 négyzetméteres dobogót vásároltunk.

2023. 07. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 07. 31-én lépett hatályba. 2024. 02. 21-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 05. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

### **A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ technológiai eszközfejlesztése**

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 1. Pályázati cél: Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztése, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében, A2034/N1773)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.06.01-2024.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 250.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése: 1 db hordozható látvány effekt, 4 db térmikrofon, 1 szett vezeték nélküli mikroport, 1 db őarty hangszóró, 4 db tartozék kábel vezetékes mikrofonokhoz 0,5 m és 4 db tartozék kábel vezetékes mikrofonokhoz 15 m.

A műszaki tartalmat módosítani szükséges, mert az igényelt 1.000.000,- Ft helyett 250.000,- Ft-ot nyertünk.

2024. 04. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2024. 08. 06-án lépett hatályba. 2025. 01. 23-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

#### **Fűzfő Hagyományőrző és Nostalgia Táncklub**

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPTANC-MO-2024-0354)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.07.01-2025.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 3.660.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 3.660.000,- Ft.

A projekt tartalma: A néptáncegyüttes szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése. Oktatók díjazása, útiköltség, népviselet beszerzése, kísértékű eszközbeszerzés, reklám és PR.

2024. 05. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A pályázat formai befogadása 2024. 06. 19-én megtörtént. Pályázatunkat 2024. 09. 20-án elutasították.

#### **Szervusz kedves barátom, gyere vélem táncba**

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TANCHAZ-2024-0226)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.08.01-2025.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 700.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 700.000,- Ft.

A projekt tartalma: Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése. Oktatók díjazása, élő népzene szolgáltatás, reklám és PR.

2024. 05. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A pályázat formai befogadása 2024. 06. 20-án megtörtént. A Támogatói Okirat 2024. 11. 06-án lépett hatályba. A táncházak megvalósítása jelenleg folyamatban van.

**A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK jelenleg nincs folyamatban lévő pályázata.**

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

**A BALATONFÜZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI**

**A Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér korszerűsítése Balatonfűzfőn**

(Bethlen Gábor Alapkezelő, Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, FCA-KP-1-2025/1-000363)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025.07.01-2026.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 7.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 7.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Külső nyílászárók cseréje, a főbejárati balesetveszélyes lépcső burkolatcseréje.

A pályázat benyújtásának határideje 2025. 03. 19. 14:00 óra.

*Határozati javaslat:*

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2025. (03. 20.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal.

**Balatonfüzfő, 2025. március 3.**

  
**Szanyi Szilvia**  
**polgármester**

