

Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítása

amely létrejött egyik részről **Balatonfüzfő Város Önkormányzata**

Cím: 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1.

Képviselik: Marton Béla polgármester, Dr. Takács László jegyző

Törzsszám: 430201

Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Statisztikai számjel: 15430207-8411-321-19

Bankszámlaszám: 12082001-00160532-04100004

Telefon- és faxszám: +36-88-596-900; +36-88-596-901

E-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu, jegyzo@balatonfuzfo.hu

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről a **Polip 2001 Építőipari és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér 3.

Képviselik: Botár Péter Tamás ügyvezető

Cégjegyzékszám: 19-09-506767

Adószám: 12962422-2-19

Statisztikai számjel: 12962422-7111-113-19

Bankszámlaszám: 72900044-10303177-00000000

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen: **Felek**

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya és előzményei

Megrendelő, mint ajánlatkérő **KÉ 37391/2010** hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben hirdetményrel induló nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a „**A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bölcsődei kapacitásbővítése épület-átalakítással**” tárgyában a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és Megrendelő Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. Megrendelő Vállalkozóval az eljárás eredményeként 2011. április 11. napján kötött szerződést.

2. A szerződéses megállapodás módosításának indoka:

A szerződéskötést követően a teljesítési időszakban több olyan, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény merült fel, melyek kiegészítő építési munkák elvégzését teszik szükségessé.

A kiegészítő munkák a jelenleg folyó munkáktól, azaz az eredeti szerződés teljesítésétől műszakilag nem elválaszthatóak. A pótmunkák két tétele tekintetében ajánlatkérő a Vállalkozási szerződést a Kbt. 303. § alapján módosítani kívánja, illetve négy tétel esetében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog lefolytatni.

A pótmunkák elfogadásáról a Képviselő-testület 2011. szeptember 7-i rendkívüli ülésén hoz döntést.

A pótmunkákról szóló döntés, a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás időigénye, valamint a pótmunkák kivitelezésének időigénye miatt a szerződés szerinti teljesítési határidő meghosszabbítása is szükséges.

3. Felek a közöttük érvényben lévőnek tekintett szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződéses Megállapodás IV. 4.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Teljesítési véghatáridő 2011. október 10.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A 2011. április 11. napján megkötött Szerződésben, illetőleg a szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás során benyújtott dokumentumokban és nyilatkozatokban, valamint más a Szerződő Felek által aláírt dokumentumokban foglaltakkal összhangban Vállalkozó az alábbiakra kötelezi magát. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Teljesítési Biztosítékot a jelen szerződésmódosításban meghatározott új Szerződéses Ár alapulvételével a Szerződésben a Biztosítéknak meghatározott mértékben a jelen módosítástól számított 15 napon belül, illetve a Jótállási és a Szavatossági Biztosítékot a Jótállási és a Szavatossági Időszak teljes tartamára, a Biztosíték érvényességi időtartamára vonatkozó előírások szerint, a Szerződés VI. 6.3.-6.5. pontjaiban vállalt mértékben és módon nyújtja.

4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi – humán, tárgyi eszközbeli, pénzügyi, stb. – erőforrás szükségletet a meghosszabbított Befejezési határidő teljes tartama alatt képes biztosítani.

4.3. A Szerződés a jelen Kiegészítő Szerződéses Megállapodással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.4. Jelen Kiegészítő Szerződéses Megállapodás az utolsó Szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Ezen Kiegészítő Szerződéses Megállapodást – amely 2 számozott oldalból áll – a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 5 (öt) példányban írták alá, melyből 2 (kettő) példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illet meg.

Balatonfüzfő, 2011. augusztus 31.

.....
Megrendelő
Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Marton Béla
polgármester

.....
Vállalkozó
Polip 2001 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Botár Péter Tamás
ügyvezető

.....
Ellenjegyző
Balatonfüzfő Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Dr. Takács László
jegyző