



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 15/2019.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. június 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Az előterjesztés készítésében részt vett: Nóti Attila városfejlesztési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése

(TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014)

Az igényelt támogatás összege: 110.841.657,- Ft

Saját forrás összege: 710.781,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 111.552.438,- Ft.

A kivitelezési szerződés aláírására 2018. május 17-én sor került. A kivitelezési munkálatok 2018. június 11. napjától megkezdődtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2018. október 26-án megtörtént. Az eredményességmérési keret indikátort teljesítettük. 2019. január 9-én benyújtottuk a záró elszámolást és a záró szakmai beszámolót, illetve azok hiánypótlásait, amelyek jóváhagyására várunk. 2019. június 13-án záró helyszíni ellenőrzésre kerül sor.

A balatonfűzfői Városháza tetőzetének felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. BM pályázat, 350 651)

Az igényelt támogatás összege: 26.011.632,- Ft

Saját forrás összege: 34.060.187,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 60.071.819,- Ft.

A kivitelezési szerződés aláírására 2018. május 21-én sor került. A munkaterület átadás-átvétel 2018. június 8-án megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. november 30-án lezárult. 2019. január 17-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, amely jóváhagyására várunk. A használatba vételi engedély 2019. április 14-én véglegessé vált.

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése

(TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)

Az igényelt támogatás összege: 136.866.714,- Ft

Saját forrás összege: 39.419.417,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 176.286.131,- Ft.

A támogatási kérelmet 2017. augusztus 15-én benyújtottuk. A hiánypótlást augusztus 31-én teljesítettük és szeptember 4-én a jogosultsági feltételeket teljesítettük, támogatási kérelmünket befogadták. 2017. december 20-án megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 136.866.714 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A Támogatási Szerződés 2018. május 4-én hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás

eredményesen zárult. A munkaterület átadására 2019. február 25-én került sor. A kivitelezés határideje 2019. augusztus 19. A beruházás jelenleg 85%-os műszaki készültségi fokon áll, úgyhogy hamarabb befejeződnek a kivitelezési munkálatok, előreláthatóan július közepén.

Kültéri sportparkok kialakítása Balatonfűzfőn

(Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program)

2016. augusztus 11-én benyújtottuk a pályázatot. 2018. március 8-án megszületett a támogató döntés 1 db C típusú sportpark megépítésére. Képviselő-testület a létesítendő sportpark helyét kijelölte (8175 Balatonfűzfő, 1024/10 hrsz. a parti sétány 4. szakaszán, a sétány és kerékpárúttal szemben lévő terület). 2018. augusztus 23-án megkezdődtek a kivitelezési munkálatok és 2018. november 8-án elkészült a sportpark. Az önkormányzat köteles egy a sportpark akadálymentes megközelítését szolgáló járdát építeni, de ez szerepel az önkormányzat 2019. évi költségvetésében (2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 28. pontja).

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

(KEHOP-1.2.1-18-2018-00230)

Az igényelt támogatás összege: 6.032.500,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.032.500,- Ft.

Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról. A támogatási kérelmet 2018. június 29-én benyújtottuk. A hiánypótlást és a tisztázó kérdést 2019. április 25-én teljesítettük. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

(KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00707)

Az igényelt támogatás összege: 6.990.699,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.990.699,- Ft.

2017. március 1-jén benyújtottuk a támogatási kérelmet. Hiánypótlás nem érkezett. 2017. május 2-án megkaptuk a Támogatói Okiratot. A projekt megvalósítása 2017. június 1. és 2018. június 30. között zajlott. 2018. augusztus 24-én benyújtottuk a záró szakmai beszámolót és a záró elszámolást, amelyek jóváhagyására várunk.

Ingyenes wifi-hotspotok (vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok) létesítése Balatonfűzfőn

(Wi-Fi4EU: INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA)

2018. május 15-én 13 óráig lehetett benyújtani a pályázatot kizárólag <https://www.wifi4eu.eu/#/home> online felületen. A pályázatot 13 óra 00 perc 01 másodperckor benyújtottuk. Az online felület összeomlott, ezért a pályázatot újra meghirdették és 2018 októberében újra felöltöttük pályázatunkat. 2019. március 18-án kihirdették a nyerteseket, sajnos Balatonfűzfő nem volt közöttük. 2019. április 4-én újra benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása IV. ütem - A balatonfűzfői Fáy András utca és a Felsővillasor I. ütem felújítása

(saját forrásból megvalósuló projekt)

A beszerzési eljárás eredményesen zárult. A munkaterület átadás-átvétel 2019. május 2-án volt. Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelezés befejezési határideje 2019. július 5.

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)

(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004)

Az igényelt támogatás összege: 199.136.743,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 199.136.743,- Ft.

A támogatási kérelmet 2017. augusztus 10-én benyújtottuk. A hiánypótlást augusztus 29-én teljesítettük és augusztus 31-én a jogosultsági feltételeket teljesítettük, támogatási kérelmünket befogadták. 2018. március 1-jén megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 199.136.743 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A Támogatási Szerződés 2018. május 2-án hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt elkészült a marketingstratégia, annak szakmai véleményeztetése az MTÜ Zrt.-vel lezajlott. A projekt tartalmának egyeztetése a TDM szervezettel megtörtént. A Kerékpáros Magyarország Szövetséggel való egyeztetés 2018. augusztus 31-én lezárult.

A piaci árak felmérését követően 2019. január 23-án megindult a közbeszerzési eljárás, amely eredményesen zárult. 2019. március 4-én áadtuk a munkaterületet. A beruházás jelenleg 25%-os műszaki készültségi fokon áll. A kivitelezés határideje 2019. július 26., amit módosítani szükséges, hiszen a fakivágási engedélyben foglaltak szerint a tervezett tevékenységet a vegetációs időszakon kívül, szeptember 15. és március 1. között végezhető el.

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén

(EFOP-1.5.2-16-2017-00015)

Az igényelt támogatás összege: 247.893.261 Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 247.893.261,- Ft.

Képviselő-testület a 2017. februári ülésen döntött a támogatási kérelem benyújtásáról. 2017. március 31-én benyújtottuk kérelmünket. A hiánypótlást 2017. május 1-jén teljesítettük, május 8-án formailag befogadták pályázatunkat.

2017. december 5-én megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 247.893.261 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. 2017. december 20-ig elkészültek a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok. A hiánypótlást 2018. február 14-én teljesítettük, a Támogatási Szerződést aláírtuk és megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A Támogatási Szerződés 2018. március 5-én hatályba lépett.

A mentorok megkezdtek a munkát, konzorciumi szinten 117 fő mentorált került bevonásra a programba.

Az öt település eszköz- és anyagbeszerzésére vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen lezárultak, folyamatban van az eszközök és anyagok beszerzése.

A beruházások kapcsán a munkaterület átadás-átvételek szeptember elején megtörténtek. A beruházások megvalósítása folyamatban van.

Az öt település képzéseire vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen zárultak. Megvalósult a mentor képzés (7 fő) és konzorciumi szinten a célcsoportnak szóló képzések fele (100 fő).

Négy konzorciumi partner rendezvényeire vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen zárultak. A rendezvények megvalósítása folyamatban van.

Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges traktor és munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn
(VP pályázat, 1825826468)

Az igényelt támogatás összege: 7.317.065,- Ft

Saját forrás összege: 2.439.022,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.756.087,- Ft.

2017. január 31-én benyújtottuk a támogatási kérelmet. A hiánypótlást 2017. május 24-én teljesítettük, június 1-jén formailag befogadták pályázatunkat. 2018. február 8-án megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket elutasították a következő indokkal: „A külön jogszabály alapján kijelölt független állami projektértékelők által végzett – tartalmi értékelés során a kérelemre adható maximum pontszámból nem érte el a támogathatósághoz szükséges minimális pontszámot, ezért a Felhívás 4.4. pontja alapján nem támogatható (100 pontból 44,5 pont, legalább 50 pont kellett volna).

Felhívás 3.1.1.1. fejezete alapján a 2. célterület keretében utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott és függesztett munkagépek beszerzése támogatható. A függesztett munkagép a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet 8. függelékének 8.1.22. pontja alapján az erőgép hidraulikus emelőszerkezetéhez oly módon csatlakozó munkagép, amelynek - kiszállítás közben - teljes tömege a traktort terheli, műveletvégzés közben azonban ez a terhelés csak részben hárul a traktorra. A Zoomlion TZ04D homlokrakodó az eszközhordó erőgép rászerezelt gépének minősül, mely számára csatlakozási pontokat képeznek ki, ezért nem minősül függesztett munkagépnek. Mindezek alapján a homlokrakodó nem képezi a támogatás alapját.”

2018. február 15-én tájékoztatást kértünk a tartalmi értékelés során elért pontszámokról, amit 2018. február 19-én megkaptunk, így még aznap kifogást nyújtottunk be a döntés ellen. 2019. május 9-én elutasították kifogásunkat. Újra számolták a pontjainkat, de a többletpont figyelembevételével is csak 48,5 pontot értünk el, a minimális 50 ponthoz képest. Pályázatunkat elutasították.

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki feladatellátási helyének fejlesztése

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. BM pályázat, 404 708)
2018. április 27-án benyújtásra került a pályázat. A hiánypótlást teljesítettük. A miniszteri döntés 2018. augusztus 11-én megszületett. Sajnos Balatonfűzfő nem szerepelt a nyertes pályázók között, ezért tartaléklistára helyezték projektünket. A végleges döntést 2018. október 24-én hozták, mely szerint elutasították pályázatunkat forráshiány miatt.

A balatonfűzfői Városi Stadion sportöltözőinek felújítása

(TAO pályázat hagyományos eljárásrendben)

Az igényelt támogatás összege: 7.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 3.000.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A pályázatot a Fűzfői Atlétikai Klub 2016. május 2-án benyújtotta. Jelenleg a támogatási döntésre várunk. Amennyiben nyertes a pályázat, az önkormányzatnak saját magának kell megkeresni és megállapodni azzal a gazdasági társasággal, amely kifizeti a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást és ezt követően kezdődhet a projekt fizikai megvalósítása.

Közösségsszervező alkalmazása Balatonfűzfőn a nemzeti és helyi identitástudat erősítése érdekében

(Magyar Falu Program, 3004051852)

2019. május 13-án benyújtottuk a pályázatot, 3 nap múlva hiánypótlás érkezett, amit még aznap teljesítettünk. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Egészségház megépítésével

(Magyar Falu Program, 3006940396)

2019. május 24-én benyújtottuk a pályázatot, május 30-án hiánypótlás érkezett, amit június 3-án teljesítettünk. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfűzfői Zombor utca felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019. BM pályázat, 442 222)

2019. május 28-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás még nem érkezett. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése

(VP6-19.2.1.-7-2-17)

Az igényelhető támogatás összege: 9.600.855,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.600.855,- Ft.

Képviselő-testület a 2017. februári ülésén kifejezte szándékát, hogy részt vesz a pályázaton. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 9.600.855,- Ft. Képviselő-testület a 2018. január 16-i ülésén döntött arról, hogy a balatonfűzfői Községi Ház nagytermének infrastrukturális fejlesztésére és a 12-26 éves korosztály részére szervezhető közösségépítő programokhoz szükséges többfunkciós előadóteremmé alakítására, valamint akadálymentes mosdó kialakítására nyújt be támogatási kérelmet. Jelenleg a műszaki dokumentáció és a támogatási kérelem összeállítása van folyamatban.

A VÁGFALVI OTTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár informális tanulást támogató programja a balatonfűzfői térség nevelési-oktatási intézményeiben

(EFOP-3.3.2-16-2016-00180)

2016. november 29-én benyújtásra került a támogatási kérelem. 2017. január 18-án elutasították a kérelmet jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt. Az indok az volt, hogy az elektronikus úton benyújtott nyilatkozat postai úton határidőn túl került benyújtásra. 2017. január 27-én kifogás került benyújtásra. Jelenleg a kifogás elbírálására várunk.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK jelenleg nincs folyamatban lévő pályázata.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok jóváhagyására.

.../2019. (06. 18.) számú Kt. határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztatókat elfogadja.

Felelős: Marton Béla polgármester

Határidő: azonnal.

Balatonfüzfő, 2019. június 6.

