



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 20/2019.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Az előterjesztés készítésében részt vett: Nóti Attila városfejlesztési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014)

Az igényelt támogatás összege: 110.841.657,- Ft

Saját forrás összege: 710.781,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 111.552.438,- Ft.

A kivitelezési szerződés aláírására 2018. május 17-én sor került. A kivitelezési munkálatok 2018. június 11. napjától megkezdődtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2018. október 26-án megtörtént. Az eredményességmérési keret indikátort teljesítettük. 2019. január 9-én benyújtottuk a záró elszámolást és a záró szakmai beszámolót, illetve azok hiánypótlásait, amelyek jóváhagyására várunk. 2019. június 13-án záró helyszíni ellenőrzésre került sor, ahol mindent rendben találtak.

A balatonfűzfői Városháza tetőzetének felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. BM pályázat, 350 651)

Az igényelt támogatás összege: 26.011.632,- Ft

Saját forrás összege: 34.060.187,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 60.071.819,- Ft.

A kivitelezési szerződés aláírására 2018. május 21-én sor került. A munkaterület átadás-átvétel 2018. június 8-án megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. november 30-án lezárult. 2019. január 17-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, amely jóváhagyására várunk. A használatba vételi engedély 2019. április 14-én véglegessé vált.

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)

Az igényelt támogatás összege: 136.866.714,- Ft

Saját forrás összege: 36.177.767,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 173.044.481,- Ft.

A támogatási kérelmet 2017. augusztus 15-én benyújtottuk. A hiánypótlást augusztus 31-én teljesítettük és szeptember 4-én a jogosultsági feltételeket teljesítettük, támogatási kérelmünket befogadták. 2017. december 20-án megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 136.866.714 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A Támogatási Szerződés 2018. május 4-én hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás

eredményesen zárult. A munkaterület átadására 2019. február 25-én került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. július 25-én lezárult. 2019. augusztus 15-én 15 órakor megtartottuk az átadó ünnepséget. Az időközi, majd a záró elszámolás, valamint a záró beszámoló benyújtása folyamatban van.

Kültéri sportparkok kialakítása Balatonfűzfőn

(Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program)

2016. augusztus 11-én benyújtottuk a pályázatot. 2018. március 8-án megszületett a támogató döntés 1 db C típusú sportpark megépítésére. Képviselő-testület a létesítendő sportpark helyét kijelölte (8175 Balatonfűzfő, 1024/10 hrsz. a parti sétány 4. szakaszán, a sétány és kerékpárúttal szemben lévő terület). 2018. augusztus 23-án megkezdődtek a kivitelezési munkálatok és 2018. november 8-án elkészült a sportpark. Az önkormányzat köteles egy a sportpark akadálymentes megközelítését szolgáló járdát építeni, de ez szerepel az önkormányzat 2019. évi költségvetésében (2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 28. pontja).

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

(KEHOP-1.2.1-18-2018-00230)

Az igényelt támogatás összege: 6.032.500,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.032.500,- Ft.

Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról. A támogatási kérelmet 2018. június 29-én benyújtottuk. A hiánypótlást és a tisztázó kérdést 2019. április 25-én teljesítettük. 2019. július 16-án megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést, amelyben támogatási kérelmünket 6.032.500 Ft összegű támogatásra ítélték.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

(KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00707)

Az igényelt támogatás összege: 6.990.699,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.990.699,- Ft.

2017. március 1-jén benyújtottuk a támogatási kérelmet. Hiánypótlás nem érkezett. 2017. május 2-án megkaptuk a Támogatói Okiratot. A projekt megvalósítása 2017. június 1. és 2018. június 30. között zajlott. 2018. augusztus 24-én benyújtottuk a záró szakmai beszámolót és a záró elszámolást, amelyek jóváhagyására várunk.

Ingyenes wifi-hotspotok (vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok) létesítése Balatonfűzfőn

(WiFi4EU: INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA)

2018. május 15-én 13 órától lehetett benyújtani a pályázatot kizárólag <https://www.wifi4eu.eu/#/home> online felületen. A pályázatot 13 óra 00 perc 01 másodperckor benyújtottuk. Az online felület összeomlott, ezért a pályázatot újra meghírdették és 2018 októberében újra felöltöttük pályázatunkat. 2019. március 18-án kihírdették a nyerteseket, sajnos Balatonfűzfő nem volt közöttük. 2019. április 4-én újra benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása IV. ütem - A balatonfűzfői Fáy András utca és a Felsővillasor I. ütem felújítása

(saját forrásból megvalósuló projekt)

Saját forrás összege: 19.844.789,- Ft

A beszerzési eljárás eredményesen zárult. A munkaterület átadás-átvétel 2019. május 2-án volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. július 12-én lezárult.

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)

(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004)

Az igényelt támogatás összege: 199.136.743,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 199.136.743,- Ft.

A támogatási kérelmet 2017. augusztus 10-én benyújtottuk. A hiánypótlást augusztus 29-én teljesítettük és augusztus 31-én a jogosultsági feltételeket teljesítettük, támogatási kérelmünket befogadták. 2018. március 1-jén megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 199.136.743 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A Támogatási Szerződés 2018. május 2-án hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt elkészült a marketingstratégia, annak szakmai véleményeztetése az MTÜ Zrt.-vel lezajlott. A projekt tartalmának egyeztetése a TDM szervezettel megtörtént. A Kerékpáros Magyarország Szövetséggel való egyeztetés 2018. augusztus 31-én lezárult.

A piaci árak felmérését követően 2019. január 23-án megindult a közbeszerzési eljárás, amely eredményesen zárult. 2019. március 4-én átadtuk a munkaterületet. A beruházás jelenleg 25%-os műszaki készültségi fokon áll. A kivitelezés határideje 2019. július 26-ról 2019. december 3-ára módosult a fakivágási engedélyben foglaltak miatt, mivel a tervezett tevékenység a vegetációs (költségi) időszakon kívül, szeptember 15. és március 1. között végezhető el.

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén

(EFOP-1.5.2-16-2017-00015)

Az igényelt támogatás összege: 247.893.261 Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 247.893.261,- Ft.

Képviselő-testület a 2017. februári ülésen döntött a támogatási kérelem benyújtásáról. 2017. március 31-én benyújtottuk kérelmünket. A hiánypótlást 2017. május 1-jén teljesítettük, május 8-án formailag befogadták pályázatunkat.

2017. december 5-én megszületett a támogatói döntés, amely szerint támogatási kérelmünket 247.893.261 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. 2017. december 20-ig elkészültek a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok. A hiánypótlást 2018. február 14-én teljesítettük, a Támogatási Szerződést aláírtuk és megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A Támogatási Szerződés 2018. március 5-én hatályba lépett.

A mentorok megkezdték a munkát, konzorciumi szinten 117 fő mentorált került bevonásra a programba.

Az öt település eszköz- és anyagbeszerzésére vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen lezárultak, folyamatban van az eszközök és anyagok beszerzése.

A beruházások kapcsán a munkaterület átadás-átvételek szeptember elején megtörténtek. A beruházások megvalósítása befejeződött.

Az öt település képzéseire vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen zárultak. Megvalósult a mentor képzés (7 fő) és konzorciumi szinten a célcsoportnak szóló képzések fele (100 fő).

Négy konzorciumi partner rendezvényeire vonatkozó beszerzési eljárások eredményesen zárultak. A rendezvények megvalósítása folyamatban van.

A balatonfüzfői Városi Stadion sportöltözőinek felújítása

(TAO pályázat hagyományos eljárásrendben)

Az igényelt támogatás összege: 7.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 3.000.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A pályázatot a Füzfői Atlétikai Klub 2016. május 2-án benyújtotta. Jelenleg a támogatási döntésre várunk. Amennyiben nyertes a pályázat, az önkormányzatnak saját magának kell megkeresni és megállapodni azzal a gazdasági társasággal, amely kifizeti a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást és ezt követően kezdődhet a projekt fizikai megvalósítása.

Közösségszervező alkalmazása Balatonfüzfőn a nemzeti és helyi identitástudat erősítése érdekében

(Magyar Falu Program, 3004051852)

Az igényelt támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.796.300,- Ft.

2019. május 13-án benyújtottuk a pályázatot, 3 nap múlva hiánypótlás érkezett, amit még aznap teljesítettünk. 2019. július 4-én érkezett a támogatói döntés, miszerint pályázatunkat tartaléklistára helyezték a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt.

Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfüzfőn a fűzfőfürdői Egészségház megépítésével

(Magyar Falu Program, 3006940396)

Az igényelt támogatás összege: 91.433.987,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 91.433.987,- Ft.

2019. május 24-én benyújtottuk a pályázatot, május 30-án hiánypótlás érkezett, amit június 3-án teljesítettünk. 2019. július 24-én érkezett a támogatói döntés, miszerint pályázatunkat tartaléklistára helyezték a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt.

A balatonfüzfői Zombor utca felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019. BM pályázat, 442 222)

Az igényelt támogatás összege: 14.950.000,- Ft

Saját forrás összege: 8.050.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 23.000.000,- Ft.

2019. május 28-án benyújtottuk a pályázatot, a hiánypótlást teljesítettük. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Járdaépítés a balatonfüzfői Városi Stadionban

(Magyar Falu Program, 3019662414)

Az igényelt támogatás összege: 2.367.854,- Ft

Saját forrás összege: 2.258.218,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.626.072,- Ft.

2019. 08. 29-én benyújtottuk a pályázatot, hiánypótlás még nem érkezett. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfüzfői Felsővillasor II. ütem és Völgy utca felújítása

(Magyar Falu Program, 3020016521)

Az igényelt támogatás összege: 28.957.651,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 28.957.651,- Ft.

2019. 09. 02-án benyújtottuk a pályázatot, hiánypótlás még nem érkezett. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfűzfői temető környezetének megújítása

(Magyar Falu Program, 3020296781)

Az igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 5.360.927,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.360.927,- Ft.

2019. 09. 03-án benyújtottuk a pályázatot, hiánypótlás még nem érkezett. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

Munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn

(Magyar Falu Program)

Az igényelhető támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 1.367.355,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 16.367.354,- Ft.

A pályázat 2019. 09. 04-én kerül benyújtásra!

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvodaudvarának felújítása

(Magyar Falu Program)

A pályázat 2019. 09. 10-én kerül benyújtásra!

A balatonfűzfői Városháza fűtése korszerűsítése vagy A balatonfűzfői Városháza elektromos hálózatának felújítása

(Magyar Falu Program)

A pályázat 2019. 09. 12-én kerül benyújtásra!

A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése

(VP6-19.2.1.-7-2-17)

Az igényelhető támogatás összege: 9.600.855,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.600.855,- Ft.

Képviselő-testület a 2017. februári ülésén kifejezte szándékát, hogy részt vesz a pályázaton. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 9.600.855,- Ft. Képviselő-testület a 2018. január 16-i ülésén a fűzfőfürdői Községi Ház földszinti épületrészének felújításáról, amely magában foglalja a szélfogók, az elocsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes mosdó kialakítását és a felújítandó épületrész projektarányos (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítését. Jelenleg a műszaki dokumentáció és a támogatási kérelem összeállítása van folyamatban. A támogatási kérelem benyújtása tervezetten 2019. 09. 30-ig megtörténik.

A VÁGFALVI OTTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár informális tanulást támogató programja a balatonfűzfői térség nevelési-oktatási intézményeiben
(EFOP-3.3.2-16-2016-00180)

2016. november 29-én benyújtásra került a támogatási kérelem. 2017. január 18-án elutasították a kérelmet jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt. Az indok az volt, hogy az elektronikus úton benyújtott nyilatkozat postai úton határidőn túl került benyújtásra. 2017. január 27-én kifogás került benyújtásra. Jelenleg a kifogás elbírálására várunk.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK jelenleg **nincs** folyamatban lévő pályázata.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok jóváhagyására.

.../2019. (09. 17.) számú Kt. határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztatókat elfogadja.

Felelős: Marton Béla polgármester

Határidő: azonnal.

Balatonfűzfő, 2019. szeptember 3.

