

Kerékpárút kialakítása - 2. sz módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/126
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.07.01.
Iktatószám:	11254/2020
CPV Kód:	45223300-9;45233162-2
Ajánlatkérő:	Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	Balatonfűzfő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	DIBU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Balatonfűzfő Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_58328136](#)

Postai cím: [Nike Körút 1.](#)

Város: [Balatonfűzfő](#)

NUTS-kód: [HU213](#)

Postai irányítószám: [8184](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Nóti Attila](#)

Telefon: [+36 88596921](#)

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

Fax: [+36 88596901](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása Bfűzfőn](#)

Hivatkozási szám: [EKR000011732019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45223300-9

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

KP-1/A1 szakasz: 93 méter hosszú. Fövenystrand murvás határoló útjának a Sirály utcától a Balaton parti csónakrámpáig terjedő szakasza. 4,25 méter széles, térkő burkolatú, egyesített út-kerékpárút. A parkoló útsatlakozástól a végszelvényig szegélyekkel határolt 3,5 méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút. 20 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.

KP-1/A2 szakasz: 79 méter hosszú. A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 6 méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút.

KP-2/A szakasz: 750 méter hosszú. A Sirály utcai Marina-Fűzfő vitorlásokikötőtől a Kalóz köz végén található meglévő kerékpárútig (Balatoni Bringakörút része) tartó szakasz. 2,5 méter széles, aszfalt burkolatú kerékpárút. 22 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.

Parkolóhelyek kialakítása:

KP-1/A1 szakasz: 5 férőhelyes párhuzamos beállítású, térkő burkolatú, 2 méter széles várakozóhelyek.

KP-1/A2 szakasz: A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 23 férőhelyes merőleges beállítású, térkő burkolatú, 2,5 méter széles parkoló.

KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő mellett 16+5 férőhelyes, térkő burkolatú, merőleges beállítású, 2,5 méter széles parkoló. 1 db elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés telepítése oly módon, hogy két parkolóhelyen biztosított legyen az elektromos gépkocsi-töltési lehetőség.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **150**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

04478 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **bal/11-56/2019.69** Rész száma: Elnevezés: **Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/02/26 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **DIBU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_29248092**

Postai cím: **Hrsz 0152/12**

Város: **Törökbálint**

NUTS-kód: **HU120**

Postai irányítószám: **2045**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@dibu.hu**

Telefon: **+36 209348524**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 138470235

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45223300-9	
További tárgyak:	45233162-2	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233162-2	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

KP-1/A1 szakasz: 93 méter hosszú. Fövenystrand murvás határoló útjának a Sirály utcától a Balaton parti csónakrámpáig terjedő szakasza. 4,25 méter széles, térkő burkolatú, egyesített út-kerékpárút. A parkoló útcsatlakozástól a végszelvényig szegélyekkel határolt 3,5 méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút. 20 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.

KP-1/A2 szakasz: 79 méter hosszú. A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 6 méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút.

KP-2/A szakasz: 750 méter hosszú. A Sirály utcai Marina-Fűzfő vitorlaskikötőtől a Kalóz köz végén található meglévő kerékpárútig (Balatoni Bringakörút része) tartó szakasz. 2,5 méter széles, aszfalt burkolatú kerékpárút. 22 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.

Parkolóhelyek kialakítása:

KP-1/A1 szakasz: 5 férőhelyes párhuzamos beállítású, térkő burkolatú, 2 méter széles várakozóhelyek.

KP-1/A2 szakasz: A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 23 férőhelyes merőleges beállítású, térkő burkolatú, 2,5 méter széles parkoló.

KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő mellett 16+5 férőhelyes, térkő burkolatú, merőleges beállítású, 2,5 méter széles parkoló. 1 db elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés telepítése oly módon, hogy két parkolóhelyen biztosított legyen az elektromos gépkocsi-töltési lehetőség.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 280

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 144769759

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DIBU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092

Postai cím: Hrsz 0152/12

Város: Törökbálint

NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2045

Ország: Magyarország

E-mail: info@dibu.hu

Telefon: +36 209348524

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/06/17 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

. A Vállalkozási Szerződés VII.1. pontjában a szerződés ellenértéke a következő volt:
„VII.1. A vállalkozói díj forrása 100%-ban a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 kódszámú pályázat.

A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozói díj nettó 138.470.235,- Ft + 37.386.963,- Ft 27% ÁFA, bruttó 175.857.198,- Ft, azaz bruttó százhetvenötmillió-nyolcszázötvenhétézer-százkilencvennyolc forint.”

II.1. Az I.1. és az I.2. pontokban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek az alábbi műszaki tartalommal módosítják a Szerződést:

- Rétegrend vastagítás a kerékpárúton (pótmunka)

A tervezés időszakában jóval alacsonyabb volt a Balaton vízszintje. A kivitelezés ideje alatt a Balaton üzemi vízszintjének megemelése (120 cm) és az altalaj vártnál alacsonyabb teherbírása miatt a tervező előírta, hogy a nyomvonal teljes hosszában a kerékpárút rétegrendjében a dolomit zúzottkő (32/63) réteg vastagabbra építendő. A tervezői nyilatkozat/előírás jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.

A pótmunka ellenértéke nettó 6.299.524,- Ft.

- A parkolók közvilágításának kiépítése megújuló energia felhasználásával

A parkolók közvilágítása a tervek szerint nem megújuló energia felhasználásával került volna kiépítésre. A kivitelezés folyamán azonban a terepet és a már üzemelő műszaki berendezéseket megvizsgálva Megrendelő és Kivitelező arra a megállapításra jutott, hogy a Sirály utcai (KP-1/A1 és KP-1/A2 szakaszon) és a Mocsár utcai (KP-2/A szakaszon) parkolók világítását napelemes kandeláberek kihelyezésével szükséges megoldani. Emellett szólnak az alábbi érvek:

- A tervezett közvilágítási hálózat zökkenőmentes kialakítását a talajban kiépített működő közművek akadályoznák, főleg a Mocsár utcában. Ezek a közmű érintések elkerülhetők a napelemes kandeláberek telepítésével.

- A Sirály utcai részen, a KP-1/A2 szakaszon és a Mocsár utcánál jelenleg is működik napelemes világítási rendszer a 2015. évben megvalósult, a „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfüzfőn” című, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázati projektnek köszönhetően. Az ott felhasznált napelemes lámpatípusok az elmúlt 4 évben nagy fejlődésen esettek át, a lámpák megújult töltési és világítási technikája alapján – amelyet a gyártól lekért műszaki adatok és egyéb dokumentumok alátámasztanak – alkalmasak a parkolókban a kívánt világítási feladatot ellátni. Ráadásul a megvalósítandó világítási rendszer illeszkedni fog a már meglévőhöz, és turisztikai vonzerőfejlesztésről lévén szó, fontos a környezeti szempontok előtérbe helyezése, a környezetbarát megoldások alkalmazása és a megújuló energia felhasználásának növelése.

- Az önkormányzatnak nem kell rendszeres havi költséggel számolni az áramszolgáltató felé, ugyanis a kihelyezésre kerülő napelemes világítótestek gondozásmentesek, csak pótlási költség merülhet fel a fenntartás során.

A módosult műszaki tartalom nem jár költségnövekedéssel, a napelemes világítási rendszer költsége megegyezik az eredetileg tervezett közvilágítási hálózat kiépítésének költségével.

II.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási díj I.1. és I.2. pontokban megjelölt indokokra hivatkozással történő módosítását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják, melyre figyelemmel Szerződésük VII.1. pontja az alábbiak szerint változik:

„VII.1. A vállalkozási díj forrása 100%-ban a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 kódszámú pályázat.

A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozási díj

nettó 144.769.759,- Ft + 39.087.835,- Ft 27% ÁFA, bruttó 183.857.594,- Ft, azaz bruttó száznyolcvanhárommillió-nyolcszázötvenhétezer-ötszázkilencvennégy forint.”

"VI.3. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés aláírásától számított 280 nap."

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a vállalkozási szerződés 2. módosítását 2019. szeptember 19-én írták alá, melynek jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) a) pontja lett megjelölve, figyelemmel a szerződés IV.8., IV.12. és VIII.12., VIII.13. pontjaira. A módosítás indoka a vállalkozó kimentett késedelmének elfogadása volt. Tekintettel a fentiekre, a Kbt. 141. § (7) bekezdése alapján nem került a módosításról hirdetmény feladásra.

A Közreműködő szervezet utólagos ellenőrzése során azt a jogi véleményt alakította ki, hogy a szerződésmódosítás jogcímeként a Kbt. 141. § (4) c) pontját szükséges megjelölni. A véleménynek eleget téve a Felek a szerződésmódosítást 2020. június 16-án kiegészítették, melyben a módosítás jogcímét a Kbt. 141. § (4) c) pontjára módosították.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **144769759** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **144769759** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/06/30 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben